

■本庁舎等整備事業の進捗状況と今後の進め方について

本庁舎等整備事業などのスケジュール（イメージ）

（年度）

		2018 H30 (今年度)	2019 H31	2020 H32	2021 H33	2022 H34	2023 H35	2024 H36	2025 H37	2026 H38	2027 H39	2028 H40
本庁舎等 整備事業	新	基本構想 策定作業	基本 計画 策定 作業	基本 設計		募集 準備	PFI 手続・ 事業者 選定	事業者 設計・ 手続	事業者 工事		開庁 予定	
	旧	基本 構想 策定 作業	基本 計画 策定 作業	基本設計～ 実施設計		工事			開庁 予定			
現在地の 利活用		基本構想 策定作業		基本計画、事業手法の検討や 基本設計を行う期間			PPP/PFIなどの事業手法による 事業者選定・手続・設計等を行う期間				工事	
その他				オリ・パラ	都市計画 決定 (深沢)			大阪万博				

：事業手法（例：従来方式、PFI方式）などにより異なるため、関係する事業の進捗に併せて、今後、検討していきます。