

令和 4 年度 2 月補正

内容説明資料

○ 目次

- 1 事業の未着手により執行しない事業(20,000千円以上) . . . P 1
- 2 既に予算措置されている事業に係る継続費、繰越明許、債務負担行為の補正 . . . P 2
- 3 委員会に付託するもの . . . P 5

1 事業の未着手により執行しない事業(20,000千円以上)

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細 節	事 業 名	現予算額	補正後予算額	内 容
1	都市整備部	道路課	一般	45	10	15	15	90	道路改良整備工事 (坂ノ下33番 先)	27,192	0	坂ノ下33番先においてアスファルト舗装を行う工事であるが、令和4年度の社会資本整備総合交付金の内示額が要望額に満たなかったため対象工事2件の内、本件の執行を見送ったもの。

2 既に予算措置されている事業に係る継続費、繰越明許、債務負担行為の補正

(1) 繰越明許費の補正

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	設定額	内 容
1	健康福祉部	高齢者いきいき課	一般	15	05	30	11	07	今泉さわやかセンターエレベーター修繕事業	14,414	令和5年3月末を期日として契約を締結する予定であったが、社会情勢等による部品の納入（海外製パーツ）に遅れが生じ、年度内の事業実施及び完了が見込まれないことから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。
2	こどもみらい部	保育課	一般	15	10	10	13	90	御成町在宅福祉サービスセンター外壁等修繕事業	57,460	令和5年3月末を期日として御成町在宅福祉サービスセンターの外壁等の修繕を行ってきたが、外壁タイルの交換枚数が当初予定より多くなることが判明したことから、予算を増額するとともに、年度内の事業完了が見込まれないため、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。
3	環境部	ごみ減量対策課	一般	20	10	10	11	07	植木剪定材受入事業場維持修繕事業	30,000	近年、植木剪定材受入事業場の隣接農地において葉物野菜等が耕作されており、場内の木くず等が周辺に飛散し農作物に影響を与える懸念があることから、緊急で設備の修繕を実施するため修繕費を増額するとともに、今年度中の完了が困難であることから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。
4	都市整備部	道路課	一般	45	10	10	19	01	横断歩道橋維持修繕工事負担金(小袋谷歩道橋)	274,612	JR横須賀線をまたぎ小袋谷二丁目3番と台三丁目4番先を結ぶ鎌倉市管理の横断歩道橋(小袋谷歩道橋)に係る修繕工事を東日本旅客鉄道(株)に依頼しているもの(令和3年度～5年度)。令和4年度分として予算措置した作業の全部は完了しない見込みであることから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。
5	都市整備部	道路課	一般	45	10	15	15	90	道路新設改良整備工事 市道047-044号線外	32,175	寺分三丁目9番先外においてアスファルト舗装を行う事業である。令和4年11月29日に一般競争入札を実施したが、不調となった。今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。 【想定工事期間】令和5年(2023年)7月まで

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細節	事 業 名	設定額	内 容
6	都市整備部	道路課	一般	45	10	20	15	90	橋りょう維持修繕工事 岩瀬下土腐1号橋外4橋	19,184	岩瀬1131番地先外において橋りょう補修を行う事業である。 令和4年12月6日に一般競争入札を実施したが、不調となった。 今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。 【想定工事期間】令和5年(2023年)8月まで
7	まちづくり計画部	都市計画課	一般	45	20	05	13	90	短期的観光渋滞対策関連調査業務委託料	15,499	国土交通省関東地方整備局と連携し、鎌倉市域における交通環境改善に向けた検討・取り組みを促進するもので、令和4年度は、事前予約制の駐車場について予約システムを利用した実証実験の実施などを目指してきたが、同局との調整に時間を要し、年度内の事業実施及び完了が見込まれないことから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。
8	消防本部	指令情報課	一般	50	05	05	13	90	高機能消防指令センター更新基本設計業務委託料	7,336	設計の前提となる仕様の検討に時間を要し、基本設計業務が年度内に完了しない見込みのため、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。令和7年度当初に高機能消防指令センター機器の運用開始するため、契約から機器の更新完了に1年半の工期が必要となり、令和5年9月を目途に本契約を結ぶ必要がある。そのため、令和5年2月に基本設計の入札を実施し、3月から基本設計、8月にかけて基本設計と詳細設計を完了する予定である。
9	教育文化財部	教育総務課	一般	55	10	05	11	01	小学校保健特別対策事業	22,950	学校の感染症対策、児童・生徒の学びの保障をする体制の整備等を促進するもので、国庫補助金(1/2)が交付されるもの。 令和4年度中の予算計上が補助対象要件となっており、納品等が年度末に間に合わない可能性があるため、増額補正するとともに、繰越明許費の設定をしようとするもの。 残りの1/2について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当予定。
10	教育文化財部	教育総務課	一般	55	10	05	18	90	小学校教員用パソコン購入費	2,763	小学校の校務用パソコンの一部を購入しようとするもの。令和4年11月9日に一般競争入札を実施したが、不調となった。 今後再度入札手続きを行った場合、今年度中の完了が困難であることから、令和5年度への繰越明許費を設定しようとするもの。

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細 節	事 業 名	設定額	内 容
11	教育文化財部	教育総務課	一般	55	15	05	11	01	中学校保健特別対策事業	12,150	小学校保健特別対策事業と同様
12	教育文化財部	教育総務課	一般	55	15	05	18	90	中学校教員用パソコン購入費	9,207	小学校教員用パソコン購入費と同様

3 委員会に付託するもの

(単位：千円)

No	部 名	課 名	会計	款	項	目	節	細 節	事 業 名	現予算額	補正後予算額	内 容
1	市民防災部	総合防災課	一般	10	05	27	11	01	【繰越明許費の設定】 防災行政用無線傍受困難者対策事業	0	6,600	防災行政用無線の補完対策として、防災行政用無線の放送内容を自動受信し聞くことができる防災ラジオを希望する家庭等に頒布しているが（1,540台）、想定を上回る希望者数となったことから、追加で500台を購入するため補正予算の計上を行うもの。 さらに半導体不足により、整備完了まで発注後6カ月程度必要とする見込みであり、令和4年度中の業務完了が困難であることから繰越明許費の設定を行う。
2	都市整備部	下水道経営課	下水						【繰越事業】 汚水耐震化工事(中部第3枝線外)	0	22,000	国補正により前倒しで行うもの