

		令和6年度											令和7年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事務局	取組予定		委員会に向けた内容検討		新名称	委員会をうけて課題整理			基本計画素案の作成							委員会をうけて素案修正			部長説明【素案】 理事者報告【素案】	教育委員会【素案】	政策会議【パプコメ等（連絡調整）】	庁内意見【素案】	パプコメ	常任委員会【パプコメ簡易報告】	パプコメ集約 素案修正	
	取組実績																									
基本計画等策定委員会	取組予定		開催準備		第4回委員会 エコミュージアムの名称検討 基本計画の基本的な考え方と内容の提示				開催準備		第5回委員会 基本計画の素案検討				開催準備		第6回委員会 基本計画の修正素案検討							開催準備		第7回委員会
	取組実績																									
ワーキンググループ	取組予定		関係各所意見収集						関係各所内容相談															関係各所ワーキンググループ下話		
	取組実績																									

		令和8年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事務局	取組予定	委員会後素案修正	理事者報告 政策審議会議 教育委員会 政策会議 【審議事項】	常任委員会 教育委員会	アクションプラン素案作成										
	取組実績		パプコメ結果公表	策定											
基本計画等策定委員会	取組予定	開催準備		第8回委員会											
	取組実績														
ワーキンググループ	取組予定				ワーキンググループ立上げ	試験的地域実験									
	取組実績														

※策定スケジュールの主な変更点

- ・アクションプランの策定スケジュールの変更
 前回スケジュールでは、R7年度から基本計画素案作成と並行して、アクションプラン作成を行う予定であったが、スケジュール変更後は、基本計画を策定した後、計画を踏まえてアクションプランを作成。
- ・いわゆる「エコミュージアム」の運営準備会の見直し
 従来スケジュールでは、「サテライト」、「ディスカバリートレイル」などの準備体制、啓発活動を行う「運営準備会」の設置を挙げていたが、「運営準備会」という体制でなく、「ワーキンググループ」へと変更し、基本計画策定後に「ワーキンググループ」を立ち上げ、モデル地区を選定し、試験的に実施。（※詳細は、次第3：鎌倉市にふさわしい博物館のイメージで説明。）