市民活動センターのあり方検討　スケジュール表

資料１－２

	4月			5月				6月					7月				8月					9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				
	３W	４W	５W	１W	２W	３W	４W	１W	２W	３W	４W	５W	２W	３W	４W	５W	１W	２W	３W	４W	５W	２W	３W	４W	５W	２W	３W	４W	５W	１W	２W	３W	４W	５W	２W	３W	４W	５W	１W	２W	３W	４W	１W	２W	３W	４W	１W	２W	３W	４W	５W
(1) 推進委員関係						委員へ送付	推進委員会													委員へ送付	推進委員会						委員へ送付	WG					委員へ送付	推進委員会								委員へ送付	WG								委員へ送付	推進委員会
(2) アンケート関係																																																			
①アンケート素案			4/26 打合せ																																																
②アンケート第２案					打合せ 第2案確定	委員へ送付	推進委員会																																												
③アンケート最終案								課内打合せ		最終案確定																																									
④アンケート起案・決裁																																																			
⑤アンケート実施・SNS																																																			
⑥アンケートとりまとめ（集計作業）																																																			
⑦アンケート分析																					推進委員会																														
⑧（＋α）インタビュー検討																																																			
(3) ワークショップ関係																																																			
①在り方WG企画・調整																																																			
②在り方WG実施																																																			
③ワークショップ企画・調整																																	推進委員会																		
④ワークショップ実施																																																			
(4) 他事例の調査関係																																																			
①他市事例の調査（インターネット検索）				※事例のリスト化作業、視察場所の検討																	推進委員会																														
②他市視察																										視察場所の検討		アポ取り			数か所視察？																				
(5) 最終報告書関係																																																			
①センター在り方報告書まとめ作業																																																		推進委員会

5月27日議題
・アンケート素案について

議題
・アンケート結果のサマリー
・アンケートの分析方法
・WG企画の頭出し
・他市事例調査結果の共有

WG内容
・アンケートの分析結果を踏まえた今後のまとめ方と追加の調査について検討

議題
・アンケートの分析結果
・他事例の視察
・WSの検討内容
・まとめの方向性

WG議題（仮）
・センターの在り方のまとめ作業をしていくにあたっての意見交換

議題
・センター在り方まとめ

※実施期間はバッファー込みで長めに設定

６月中旬にNPOセンターが全登録団体に対して情報更新の案合を郵送する。
このタイミングと、アンケートのタイミングを合わせるかは要検討。

ーメモー

・アンケートの実施：6月中旬から７月末まで
・在り方WGの実施：10月下旬、１月下旬
・ワークショップの実施：12月定上旬
・他市事例の視察：11月中
・センターの在り方まとめ（報告書を想定）：３月中旬まで