鎌倉市にふさわしい博物館基本計画等策定スケジュール（案）

資料５

		3年度(2021)	令和４（2022）年度											令和５（2023）年度												令和６（2024）年度												令和７（2025）年度												8年度(2026)以降
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討期間		←→	←→												←→												←→																									
															基本計画検討期間																																					
																											アクションプラン検討期間(基本計画策定後はアクションプランを順次実施)																										
委員会	開催	◆第１回委員会				◆第２回委員会						◆第３回委員会						◆第４回委員会						◆第５回委員会						◆第６回委員会						◆第７回委員会						◆第８回委員会						◆第９回委員会				
委員会	審議事項等	●委員委嘱 ●スケジュール等				●基本的な考え方 ●基本計画の構成						●基本計画の章立て ●基本計画記述概要						●基本計画の具体的記述① ●基本計画挿図表・写真等①						●基本計画の具体的記述② ●基本計画挿図表・写真等②						●基本計画素案の検討 ●アクションプランの構成 ●アクションプラン記述概要						●基本計画案の策定 ●アクションプランの具体的記述①						●アクションプランの具体的記述②						●アクションプランのまとめ				
教育委員会			■定例会（策定スケジュール等報告）									■定例会（中間報告）												■定例会（中間報告）								■定例会（基本計画素案報告）						■定例会(基本計画策定)									■定例会（アクションプラン検討状況報告）					
庁内調整												○理事者進捗報告 →政策会議進捗報告												○理事者進捗報告 →政策会議進捗報告								○理事者(基本計画素案)報告 →政策会議 →庁内意見公募						○理事者報告 →政策会議										○理事者進捗報告(アクションプラン) →政策会議進捗報告			
市民																																																			
議会													★常任委員会報告（進捗状況）												★常任委員会報告（進捗状況）													★常任委員会報告（基本計画案）													★常任委員会報告（進捗状況）		
エコミュージアム運営	体制・啓発等		←→												・管理運営体制の検討（市民なども運営主体になるための検討・協議） ・ガイダンス機能やガイドブックの検討																																						
	コア施設		←→												・コア施設の機能拡充 （扇ガ谷一丁目用地活用及び鎌倉歴史文化交流館の登録博物館に向けた県との協議を含む） ・コア施設の連携強化 （中央図書館との資料保存と活用についての協議・資料所管整理など）																																						
	サテライト																										←→																										
	ディスカバリートレイル																																																				