
各事業の工程（令和３年度～令和12年度）

2021年度
 2022年度
 2023年度
 2024年度
 2025年度
 2026年度
 2027年度
 2028年度
 2029年度
 2030年度


R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度

雨水管・雨水調整池の
修繕改築工事

雨水管 237km
調整池  7箇所

ストマネ計画

山崎Ｔ

七里ガ浜Ｔ

雨水調整池（機器類）

計画

七里ガ浜Ｐ
七里ガ浜Ｔ～七里ガ浜Ｐ

～西部Ｐ～中部Ｐ

南部Ｐ

東部Ｐ

　持続型下水道幹線
　再整備事業

　　　　事業

　
　　　　年度

緊急輸送路の汚水管
修繕改築工事

汚水管 26km

民間開発団地の汚水管
修繕改築改築

汚水管 87km

下水道終末処理場等
修繕改築工事

資料８-２

実施設計

L=1.7km

点検

L=26km

改築工事

L=1.6km

詳細調査・

修繕改築計画

L=7.8km

実施設計

L=1.7km

修繕・改築工事

L=1.7km ※2032年度までの5ヵ年

修繕工事

L=0.1km

点検

L=87.0km

詳細調査・

修繕改築計画

L=13.1km

実施設計

L=2.6km

修繕・改築工事

L=2.6km ※2031年度までの5ヵ年

点検

L=87.0km

修繕改築工事
修繕改築

計画
修繕改築工事

修繕改築

計画

全体計画 実施計画
全体計画

見直し

実施計画

見直し

耐震設計 耐震工事、改築設計・工事

改築設計・工事

基本計画

都市計画

決定図書作成

都市計画

決定図書

作成

事業計画

策定

基本設計 実施設計 整備工事

土質調査 基本設計 実施設計 整備工事

土質調査
基本

設計
実施設計

土質調査

耐震診断・設計 耐震設計 耐震設計・工事 改築設計

改築設計・工事改築設計


