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部 課

政策 1,243,924

経常 0

事業目標

土地買収（朝夷奈切
通、永福寺跡、鶴岡
八幡宮境内、北条氏
常盤亭跡、仮粧坂・
名越切通）

国指定史跡永福寺跡の復元整備区域及びその周辺の公有地化を、また、鶴岡八幡宮境内、北条氏常盤
亭跡等については、史跡の保護・保存のため、買い上げ要望のある土地についての公有地化を推進しま
す。

平成２１年度

生涯学習 文化財

平成２２年度 平成２４年度

世界遺産登録推進担当所管課

特記事項

1,243,924

土地買収（鶴岡八
幡宮境内、北条氏
常盤亭跡、大町釈
迦堂口遺跡）

1,447,971

合計

土地買収（永福寺
跡、北条氏常盤亭
跡）

土地買収（永福寺
跡）

関連課

平成２５年度

910,787 177,215

リーディングプロジェクト：世界遺産登録

事業費推計（千円）

新規
・

継続

事業
コー
ド

事業名 史跡の公有地化継続

土地買収（永福寺
跡、北条氏常盤亭
跡）

平成２３年度

事業
工程

予算額
（千円）

359,969

1,189,596

事業
実績

土地買収（朝夷奈
切通、永福寺跡、
鶴岡八幡宮境内、
北条氏常盤亭跡、
名越切通）

土地買収（永福寺
跡、鶴岡八幡宮境
内）

土地買収（北条氏
常盤亭跡、大町釈
迦堂遺跡）

具体的（数
値）目標

　平成２５年度までに53,785.41㎡を買収します。

決算額
（千円）

226,050 242,929 720,617

協働の
相手方

　　□市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　□自治・町内会　　　□その他（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

達成率 10% 10% 70%

事業実績（詳細）

事業履歴
備考

予：事業工程変更 予：事業工程変更

平成21年度
史跡朝夷奈切通100.16㎡、史跡永福寺跡178.94㎡、史跡鶴岡八幡宮境内246.15㎡、史跡北条氏常盤亭跡
2,136.88㎡、史跡名越切通710.98㎡を買収しました。
（補正減：108,782千円）

平成22年度
史跡永福寺跡227.89㎡、史跡鶴岡八幡宮境内801.50㎡を買収しました。
（補正減：16,987千円、翌年度繰越額602,064千円）

平成25年度

平成23年度
史跡北条氏常盤亭跡18,197.40㎡、史跡大町釈迦堂口遺跡15,909.91㎡を買収しました。
（流用増：136千円、補正減：57,042千円、前年度からの繰越額602,064千円）

平成24年度

※１ ※ 


