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事業目標

事業内容

特記事項

平成29年度 令和元年度 推計事業費

西鎌倉・岩瀬（今泉）子ども
の家の開設
深沢子どもの家建設工事
関谷子どもの家用地測量・
地質調査
御成子ども会館・子どもの
家設計・改修工事

放課後子どもひろば御成・
御成子どもの家 開 設改修
設計
放課後子どもひろば玉縄・
玉縄子どもの家の整備検
討

358.8百万円

予算額
（千円）

129,858 13,115 319,679

事業実績

西鎌倉・今泉子どもの家開
設
深沢子どもの家建設工事
関谷子どもの家用地測量・
地質調査・学習用田畑移
設
御成子ども会館・子どもの
家設計・改修工事

おなり子どもの家等実施設
計修正業務の工程検討
たまなわ子どもの家等移転
に向けた事前調査の実施

決算額
（千円）

94,928 1,493 128,527

備考 ※所管課変更※所管課変更

子ども会館・子どもの家整備事業

 こどもみらい課こども支援課 、青少年課

子ども・子育て支援事業計画に基づき、増加する子どもの家の利用ニーズなどに対
応した施設整備を進めます。

西鎌倉子どもの家、岩瀬（今泉）子どもの家、深沢子どもの家及び関谷子どもの家
を学校敷地内に整備し、開設します。御成子ども会館・子どもの家の改修工事を行
い、移転します。放課後子どもひろば玉縄・玉縄子どもの家の整備を検討します。

「子どもが育つまち」の実現につながる事業

32,106

事業工程

平成30年度

放課後子どもひろば深沢・
深沢子どもの家の開設
放課後子どもひろば関谷・
関谷子どもの家の開設
 御 成 子 ど も 会 館 ・放課後子
どもひろば御成・御成子ど
もの家改修工事 ・開設

176,706

深沢および関谷の放課後
子ども広場・子どもの家の
家の施設整備完了、開所
御成小学校区子どもの家
等耐震改修及び増築工事
中断


