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政策 323,029

経常 0
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コー
ド

新規
・

継続

事業費推計（千円）

トイレ改修設計
（七里小）

事業名 学校教育環境の充実（トイレ等改修）継続

特記事項

事業
工程 公共下水道接続

平成２１年度

トイレ改修工事
（七里小）

トイレ改修設計
（稲村小）

トイレ改修工事
（稲村小）

監理・設計委託
公共下水道接続
トイレ改修設計

（稲村小）

平成２２年度 平成２３年度

事業目標
明るく快適な、清潔感のあるトイレづくりを進めます。また、学校施設は災害時の避難場所となることから、
さまざまなひとの利用を想定し、バリアフリー化を視野に入れた改修を実施します。

関連課所管課 教育総務 学校施設

68,000 64,097

合計 323,029

平成２４年度 平成２５年度

公共下水道接続
トイレ改修工事

（稲村小）
監理委託

136,341

事業
実績

トイレ改修設計
（七里小）

トイレ改修工事
（七里ガ浜小）

下水道接続工事
（玉縄小・関谷小）
トイレ改修設計
（稲村ケ崎小）

予算額
（千円）

4,244

84,063

具体的（数
値）目標

小学校２校のトイレ改修をします。また、６施設の公共下水道接続工事を実施します。

決算額
（千円）

2,068 58,275 23,720

協働の
相手方

　　□市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　□自治・町内会　　　□その他（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

達成率 10% 20% 50%

事業実績（詳細）

事業履歴
備考

予：事業工程変更 予：事業工程変更

平成21年度
平成22年度に実施する七里ガ浜小学校トイレ改修工事に係る設計を行いました。
（補正減：485千円）

平成22年度
七里ガ浜小学校のトイレ改修工事を実施しました。併せて、トイレ改修工事期間中、仮設トイレを賃借しまし
た。（補正減：9,725千円）

平成25年度

平成23年度
玉縄及び関谷小学校の公共下水道接続工事を実施しました。また、平成24年度に施工予定の稲村ケ崎小学
校トイレ改修工事に係る設計業務委託を実施しました。（流用減：3,573千円、補正減：36,804千円）

平成24年度


