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部 課

政策 141,405

経常 0

平成２２年度 平成２４年度

関連課

事業
工程

事業名

平成２１年度

学校施設

141,405

所管課 教育総務

決算額
（千円）

38 102 12,831

将来の教育環境の変化、バリアフリーへの対応、環境面への配慮、地域防災なども視野に入れ、計画段階
から地域との連携を図り、意見・要望を反映した改築の準備を進めます。

事業手法等の検討

平成２５年度

事業
実績

事業目標

特記事項

基本設計

120

改築検討協議会の
開催

事業手法等の検討

基本構想策定
意見公募

基本計画策定
仮設校舎建設

新規
・

継続

事業
コー
ド

学校施設の改築（大船中学校）新規

予算額
（千円）

300

事業費推計（千円）

実施設計

基本構想策定
意見募集

基本計画策定
仮設校舎建設

平成２３年度

31,691

事業手法等の検討

32,111

合計

12,971

具体的（数
値）目標

庁内調整・事業手法等の検討後、改築に向けた基本設計・実施設計を策定します。

達成率 10% 10%

改築検討協議会を開催（3回）し、基本構想及び基本計画の策定に向けた検討・協議を行いました。

40%

協働の
相手方

　　■市民　　　□事業者　　　□ＮＰＯ　　　■自治・町内会　　　■その他（改築検討協議会）

事業履歴
備考

予：事業工程追加

平成25年度

平成23年度
大船中学校改築検討協議会を開催し、基本構想を策定した後、市民等からパブリックコメントを公募したうえで
基本計画を策定しました。また、仮設校舎を建設し、三学期末に旧校舎から移転しました。
（補正減：18,472千円）

平成24年度

事業実績（詳細）

平成21年度 大船中学校改築検討協議会の第1回目を開催しました。

平成22年度
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