
都市再生整備計画事業【大船駅周辺地区】の事後評価シート（原案）の概要

事業の実施

事業が完了

安全、 安心で優しさと快適さを備えた
魅力ある都市環境を創造するまちとする

大船全体の魅力と拠点性を高めていくために、 交通結節性と地域の個性を活かし、 市民 （NPO）、 企業、 大学、
行政の協働により、 「活力に溢れ、 豊かな生活文化を創造し発信するまち」 の実現を図る。

商業拠点の形成と都市機能の
強化による賑わいのあるまちとする

活力に溢れ、 くらしに文化の
香りがただようまちとする
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歩行者の交通量 市街地環境の満足度道路交通環境に関する満足度

19.5％171 千人 /日

175 千人 /日

21 千人 /12 時間

22 千人 /12 時間 30.0％

9.9％

-

187 千人 /日 《○》 33.1％ 《○》13.7％ 《○》

Ｈ24.8 頃実施予定 ― Ｈ24.3 頃実施予定Ｈ24.3 頃実施予定

　大船駅の駅機能の強化拡充
やバリアフリー化、 大船駅までの
アクセス性の強化といったハード
整備や、 住民主体のまちづくり
活動の支援等によりまちの魅力
向上を図った結果、 民間による
開発を誘引し大船駅の乗降客
数が増加しました。

　生活環境の改善や防災機能の
拡充等により、 生活しやすいまち
として住民の評価が上昇していま
す。 また、 数十年停滞していた
事業が進んだことから、 地区に対
する住民の期待も寄せられていま
す。

　あんしん歩行エリアの整備等によ
り、 交通事故件数や放置自転
車数が減少し、 道路利用の快
適性や安全性が向上しています。

指標 ・
その他指標

計測手法

従前値 （Ｈ17）

目標値 （Ｈ22）

大目標

小目標

評価値 （Ｈ22）
《達成度》

フォローアップ

想定される
効果発現要因

大船仲通と松竹通りの 2 箇所で、
7 時から 19 時までの 12 時間の歩
行者数を計測

■数値目標の設定と達成状況 ■都市再生整備計画事業を活用した事業

■まちの課題の変化 ■今後のまちづくりの方策

●駅周辺の回遊性や利便性､快適性が高まりました。 また､駅の景観や雰囲気が
向上したことで､ポテンシャルも高まっています。 しかし､再開発事業が休止したことで
､期待された賑わいの核は不足しています。

●大船駅周辺の放置自転車が減少し､歩きやすくなりました。 景観もよくなりました。
●道路冠水及び浸水被害が減少するなど､都市環境が改善されつつあります。
●再開発事業の方向性が不透明なため､まち全体の景観づくりや連携されたバリアフ
リー化などの方向性も決まっていない状況です。

●｢砂押川プロムナード｣など､住民に愛される親水空間が創出されました。 今後もさ
らなる生活の魅力向上が求められます。

●より回遊性の高い駅とするため､駅周辺の交通環境の変化を継続して検証し､検討します。
●引き続き､放置自転車を減少させるソフト方策を検討するほか､周辺商業者等と連携して駅及び駅周辺
の環境美化推進等のイメージアップを図ります。

●まちの資源を活かし､市民･大学･企業･行政の協働により地域の魅力づくりを推進すると共に､地域の魅
力を発信していきます。

●地権者等と共に､再開発事業の方向性や仲通商店街と共存共栄できるまちづくりの方策を検討します。
●駅及び駅周辺の市街地でのバリアフリー化､ユニバーサルデザイン化を進めます。
●引き続き､安全･安心な歩行空間づくりを進めます。 また､親水空間の拡大に向けた手法を検討していき
ます。

26 千人 /12 時間 《○》

　大船駅笠間口開設を始めとする
大船駅の機能強化や大船駅東
口周辺の歩行者環境の改善ほ
か、 民間開発の誘引、 大学の
学部増設、 商店街の活性化な
ど複合的なまちの魅力向上に伴
い、 歩行者交通量が増加してい
ます。

都市再生整備計画事業ではありませんが、 地区の目標を
達成するために別途実施している事業です。

●道路事業
・市道 068-038 号線 （大東橋北側交通広場）
・ 市道 059-009 号線 （大東橋南側道路）
・ 市道 209-013 号線ほか （大船駅西口交通広場）
・ 市道 209-014 号線ほか （新富岡橋交差点）
・ 市道 208-017 号線ほか （大和橋交差点）
・ 市道 053-009 号線 （大船駅岡本線）
・ 市道 059-003 号線ほか （砂押川プロムナード）
・ 市道 209-008 号線 （田園踏切道）
・ 市道 059-000 号線ほか （あんしん歩行エリア）

●地域生活基盤施設
・岡本一丁目低地排水施設等

●高次都市施設
・大船駅西口ペデストリアンデッキ

●バリアフリー環境整備促進事業
・鎌倉芸術館エスカレーター

●地域創造支援事業
・放置しづらい環境づくり等

●事業活用調査
・ 大船西友前通り社会実験
・事業効果分析調査

●まちづくり活動推進事業
・松竹通り沿道景観形成誘導
・ 市民参画まちづくり活動支援 （まちづくり協議会等の運営）
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・ 大船駅西口交通広場等整備事業
・ プロムナード沿い桜並木の保全活動支援
・大船駅南部地区防災まちづくり事業
・大船停車場線 （県道 301 号線） 歩道整備事業
・腰越大船線道路整備事業
・小袋谷藤沢線 （県道 302 号線） 歩道整備事業
・大船駅改良事業 （JR 大船駅舎の改良、
　西口側自由通路の拡幅、 構内のバリアフリー施設）
・ 緑の基本計画推進事業
・商店街活性化事業
・鎌倉芸術館周辺南北道路整備事業
・大船駅西口自転車駐車場整備事業

大船駅乗降客数

ＪＲ東日本が公表する 「大船駅
の乗車人員」 により 1 日あたりの
乗降客数を算出

市民意識調査の結果 （大船･玉
縄地区） を用い､道路交通環境を
4 段階評価のうち上位 2 項目の
回答割合 （満足度指標）

市民意識調査の結果 （大船･玉
縄地区） を用い､生活しやすい市街
地環境を 4 段階評価のうち上位 2
項目の回答割合 （満足度指標）


