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都市再生整備計画　事後評価シート(案）

鎌倉駅周辺地区

平成26年10月版

神奈川県　鎌倉市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 720ha

交付期間 0.400

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初
変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

都市再生整備計画に記載し、実施できた

基幹事業

良好な都市景観形成に関
する満足度

%

安全･安心な歩行者空間
に関する満足度

なし

住民参加
プロセス

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

【実施頻度】平成17年から年一回程度
【実施時期】平成17年～
【実施結果】市民や観光客の意識調査結果により、事業の効果等をモニタリングしてきた。

今後も引き続き市民・観光客の意識調査を実施し、市民・来訪者のニーズ
の把握に努める。

目標
達成度※１

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況実施内容

1年以内の
達成見込み

平成27年9月78

平成22年度までは、観光客の満足度は伸びていたが、平成
23年度に大幅に減少した。平成24年度以降は、観光客の満
足度が向上し、あんしん歩行エリア、電線類の地中化、道路
の景観舗装、公共トイレ整備などの事業完了に伴い、観光
客の満足度が向上し、評価値（見込み値）は78％まで回復
したが、目標には未達成であった。
目標は未達成だが、近年は満足度が上昇しており、一定の
効果は上がっている。

－

なし

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

1年以内の
達成見込み

△－

平成27年9月

平成27年9月

安全・安心な歩行者空間に関する満足度は、緩やかな減少
傾向となっており、あんしん歩行エリアの整備を進めてきた
が、一部の区間であるため、誰もが安心して歩ける快適な
歩行者空間の改善に対する寄与は、限定的であったと思わ
れる。

鶴岡八幡宮への主要動線である小町通り等の電線類の地
中化事業や、景観舗装事業などにより、来訪者を温かくもて
なす快適な空間となったことが、良好な都市景観形成に関
する満足度の向上に寄与し、目標値を上回った。

○－

14

平成26年度事後評価実施時期 交付対象事業費 710百万円

削除/追加の理由

その他の
数値指標1

国費率

なし

事業名

【道路事業】市道032-000号線（小町通り）、市道027-000号線（市役所通り）、市道001-059号線（鎌倉警察署北側道路）、市道212-023号線（風致保存会前）、市道001-065号線（郵便局南側道路）、市道008-000号線（今
小路通り）
【高質空間形成施設】公共トイレ整備

【事業活用調査】事業効果分析業務

万人

平成22年度～平成26年度

神奈川県 市町村名 鎌倉市 地区名 鎌倉駅周辺地区

数　　値

指標1

指　標

従前値（比較値） 目標値

H20

80

目標値

H20

H26

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

その他の
数値指標3

モニタリング

1,934

フォローアップ
予定時期

 ５）実施過程の評価

電線の地中化により、見晴らしが良くなり後方の山が良く見えるようになり、良い景観となった。
カラー舗装によって、歩行者、ドライバーにとって歩車道の区分がわかりやすくなった。
遮熱性をもった舗装としたことで、歩きやすくなるとともにヒートアイランド抑制につながった。
トイレのユニバーサルデザイン化で、障害のある方や外国人観光客にとっても安心して観光スポットをまわれるようになった。

平成27年9月

平成23年の東日本大震災の影響などから一時的に観光客
数が減少したが、その後増加に転じ、平成25年は約2,300万
人、平成26年の評価値（見込み値）も2,177万人と平成20年
に比べ、約13％増加しており、電線類の地中化、道路の景
観舗装などの事業により、来訪者にとって快適な環境の創
出に寄与し、観光客の増加につながっていると思われる。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

市民参画でのまちづくりに対し、継続して支援を実施していく。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

今後の対応方針等

持続的なまちづくり
体制の構築

2,177

指　標
効果発現要因
（総合所見）

数　　値

－
その他の

数値指標2

Ｈ20観光客数 －

H26

×－

62

17

54

目標
達成度

 １）事業の実施状況
当初計画

から
削除した

事業

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

高質空間形成施設から地域創造支援事業への変更

13

52

H20

従前値

H26

新たに追加し
た事業

なし

【地域創造支援事業】公衆トイレユニバーサルデザイン化事業

交付期間
の変更

平成22年度～平成26年度

－

観光客の満足度

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

% 74

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

指標３

指標２ %

－－
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様式２－２　地区の概要

単位：％ 74 Ｈ20 80 Ｈ26 78 Ｈ26

単位：％ 13 Ｈ20 17 Ｈ26 14 Ｈ26

単位：％ 52 Ｈ20 54 Ｈ26 62 Ｈ26

　　目標②：駅から主要観光スポット・公共施設までの改善を実施し、市民及び来訪者が安全で安心して歩ける
　　　　　　　歩行空間の更なる改善を図る

豊かな歴史的遺産と身近な山並み、青い海などの良好な自然環境を活かし、市民･来訪者が快
適に共存できる古都鎌倉の顔づくりを市民との協働による再創造の更なる推進を図る。

　　目標①：駅周辺において、観光客をはじめとした来訪者を温かくもてなす快適な環境整備を図る

評価値

安全･安心な歩行者空間に関する満足
度

観光客の満足度

良好な都市景観形成に関する満足度

鎌倉駅周辺地区（神奈川県鎌倉市）　都市再生整備計画の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・公共トイレのバリアフリー化を引き続き計画的に改修していく。
・あんしん歩行エリアの整備については、財政状況の悪化等により、一部区間のみの整備となったため、引き続き未整備部分の事業を実施していく。
・電線の地中化による看板等の目立ちについては、交通管理者、道路管理者等が連携し、道路上へ出される立看板等の注意を定期的に実施していく。

まちの課題の変化

・あんしん歩行エリアの整備については一部達成されたが、引き続き未整備部分の事業実施が必要である。
・公共トイレの整備およびユニバーサルデザイン化により、障害者の方や外国人観光客にとって使いやすいトイレが整備され、快適な環境整備が図ることが出来た。引き続き駅周辺、主要観光スポットにおいて公共トイレのバリア
フリー化整備が必要である。
・電線類の地中化及び景観舗装の整備により、街並みとの調和と開放感のある見晴らしの良い景観となった。
・電線類の地中化により、既存の電柱及び電線等がなくなったため、道路上へ出される立看板等が目立つようになった。
・電線類の地中化により、地震時の電柱倒壊、電線の垂れ下がり等の懸念がなくなり、都市防災の予防も期待できる。

目標値

鎌倉市役所 

■基幹事業：道路 

【あんしん歩行エリアの整備】 

 市道008-000号（今小路通り） 

■基幹事業：道路 

【あんしん歩行エリアの整備】 

 市道027-000号（市役所通り） 

■基幹事業：道路 

【あんしん歩行エリアの整備】 

 市道212-023号（風致保存会前） 

■基幹事業：道路 

【電線類の地中化事業】 

 市道032-000号（小町通り）他 

■基幹事業：高質空間形成施設 

【景観舗装等】 

 市道032-000号 

■基幹事業：道路 

【あんしん歩行エリアの整備】 

 市道001-059号（鎌倉警察署北側道路） 

■基幹事業：道路 

【あんしん歩行エリアの整備】 

 市道001-065号（郵便局南側道路） 

■提案事業：地域創造支援事業 

【公衆トイレユニバーサルデザイン化事業】 

 ４箇所 

  

■基幹事業：高質空間形成施設 

【公共トイレ整備事業】 

 1箇所  

  

基幹事業 

提案事業 

■基幹事業：道路 

【電線類の地中化事業】【景観舗装等】 

 市道032-000号（小町通り） 

■提案事業：地域創造支援事業 

【公衆トイレユニバーサルデザイン化事

業】 

 鶴岡八幡宮内トイレ 

■基幹事業：高質空間形成施設 

【公共トイレ整備事業】 

 寿福寺 

■基幹事業：道路 

【あんしん歩行エリアの整備】 

 市道008-000号（今小路通り） 
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（１）成果の評価
　　添付様式１－①　都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

　　添付様式１－②　都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（完成状況）

　　添付様式２－①　都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

　　添付様式２－②　その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）により計測される効果発現の計測

　　添付様式２－参考記述　定量的に表現できない定性的な効果発現状況

（２）実施過程の評価
　　添付様式３－①　モニタリングの実施状況

　　添付様式３－②　住民参加プロセスの実施状況

　　添付様式３－③　持続的なまちづくり体制の構築状況

（３）効果発現要因の整理
　　添付様式４－①　効果発現要因の整理にかかる検討体制

　　添付様式４－②　数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

　　添付様式４－③　数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

（４）今後のまちづくり方策の作成
　　添付様式５－①　今後のまちづくり方策にかかる検討体制

　　添付様式５－②　まちの課題の変化

　　添付様式５－③　今後のまちづくり方策

　　添付様式５－参考記述　今後のまちづくり方策に関するその他の意見

　　添付様式５－④　目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

　　添付様式６　当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方

　　添付様式６－参考記述　今後、交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称（当該地区の次期計画も含む）

（５）事後評価原案の公表
　　添付様式７　　事後評価原案の公表

（６）評価委員会の審議
　　添付様式８　　評価委員会の審議

都市再生整備計画　事後評価シート
（添付書類）



添付様式１－①　都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

あり なし

●

●

●

●Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

変更理由変更後変更前

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標

Ｂ．目標を定量化する指標

Ｃ．目標値
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添付様式１－②　都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（事業の追加・削除を含む）

事業費 事業費 完成 完成見込み

道路 331.0 487.0
工事協定の変更交渉などに伴う工事
進捗の遅れのため、事業期間の延長
及び工事費の増額を行う。

●

2.0 2.0
安心歩行エリア整備計画を見直したこ
とに伴い対象事業から削除予定

●
（削除予定）

4.0 4.0 － ●

1.0 1.0
安心歩行エリア整備計画を見直したこ
とに伴い対象事業から削除予定

●
（削除予定）

4.0 4.0 － ●

36.0 36.0 － ●

高質空間形成
施設

221.0 108.0
施工箇所の精査に伴い、事業費を縮
小する。また、関連する工事の遅れに
伴い、事業期間の延長をするため。

●

-

L=140m

-

L=160m

－

事業内容、事業費ともに軽微であり、まちづくり目標、目標を定量化する指
標、数値目標等への影響なし。

－

市道008-000号線（今小路通り） L=830m L=830m －

市道212-023号線（風致保存会前）

L=160m市道001-065号線（郵便局南側道路）

事後評価時の完成状況
都市再生整備計画に記載した

まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

事業内容、事業費ともに軽微であり、まちづくり目標、目標を定量化する指
標、数値目標等への影響なし。

L=530m
実施する事業の延長は概ね変わらないため、まちづくり目標、目標を定量化
する指標、数値目標等への影響なし。

基幹事業

事業内容

当初計画

市道032-000号線（小町通り）他

事業内容

L=140m

事業

L=530m

-市道027-000号線（市役所通り）

市道001-059号線（鎌倉市警察署北側道路）

-

※１：事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

- -

事業箇所名

最終変更計画

-
施工箇所を精査し、一部を提案事業（地域創造支援事業）へ変更するととも
に、事業費の縮減を行ったが、まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値
目標等への影響なし。

6



事業費 事業費 完成 完成見込み

地域創造
支援事業

- 93.0
高質空間形成施設から地域創造支援
事業への変更

●

事業活用調査 3.0 3.0 － ●

当初計画
最終変更

計画
当初計画

1,549.0 1,549.0 H22

461.0 461.0 H23

166.0 166.0 H22

0 0 H22

0 0 H22

0 0 H22

H26

事業

最終変更計画

基幹事業から提案事業への変更であり、まちづくり目標、目標を定量化する
指標、数値目標等への影響なし。

由比ガ浜通り

-

市道027-000号線(市役所通り) H26

－

優良建築物等整備事業 鎌倉駅西口周辺地区

事業箇所名

-

※１：事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

鎌倉シルバーボランティアガイド事業

（参考）関連事業

鎌倉駅西口周辺地区整備推進事業

鎌倉アダプト・プログラム

事業

鎌倉駅周辺

細項目

若宮大路

鎌倉由比ガ浜商店街活性化事業

道路

公衆トイレユニバーサルデザイン化事業

事業効果分析業務

H26

事業期間

4箇所

事業内容

提案事業

細項目

-

当初計画

鎌倉駅西口周辺地区 H26

H26

H25

事業内容

最終変更計画

事業費

備考進捗状況及び所見

事後評価時の完成状況
都市再生整備計画に記載した

まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）
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添付様式２－①　都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

（ア） （イ） （ウ）

単位
基準
年度

基準
年度

目標
年度

あり なし

－ －

確定

見込み ●

－ －

確定

見込み ●

－ －

確定

見込み ●

－
確定
見込み

－
確定
見込み

指　標

指標１

指標２

指標３

指標４

指標５

モニタリング
指標５

事後評価

数値（エ）

モニタリング

事後評価

データの計測手法と
評価値の求め方

（時期、場所、実施主体、
対象、具体手法等）

（参考）※１

計画以前の値 従前値 目標値

事後評価

1年以内の
達成見込みの

有無目標達成度※２

モニタリング －

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

－

●

△

モニタリング

62 事後評価

モニタリング － モニタリング

事後評価

●

○
52 H20 54 H26

事後評価 ×

事後評価

モニタリング

17 H26

事後評価

モニタリング

事後評価

指　標

×：あんしん歩行エリアの整備を進めてきたが、一部の区間であるため目標値ほど満足度は向上しなかったものと思われる。

○：鶴岡八幡宮への主要動線である小町通り等の電線類の地中化事業や、景観舗装事業により、良好な都市景観形成に関する満足
度向上に寄与し、目標値を上回った。

指標１

毎年継続している市民意識調査の鎌倉地域
の数値を基に、良好な都市景観形成に関す
る満足度の上昇率を用いて評価基準日の評
価値（見込み値）を推計した。

指標２

－ 74 H20 80 H26

78

事後評価

－

モニタリング モニタリング

－ 13

14

H20

－%

－ －

%

年4回実施している入込観光客数調査の際に
行っている聞き取り形式のアンケート調査
と観光課ホームページで随時受け付けてい
る満足度アンケート調査結果の数値を用い
た。平成20年から平成25年までの満足度の
上昇率を基に、評価基準日の評価値（見込
み値）を推計した。

目標達成度○△×の理由
（達成見込み「あり」とした場合、その理由も含む）

○：観光客の満足度は、目標に対し未達成であった。しかし、近年は満足度が上昇しており、一定の効果は上がっている。

観光客の満足度

安全･安心な歩行者
空間に関する満足度

%

毎年継続している市民意識調査の鎌倉地域
の数値を基に、安全・安心な歩行者空間に
関する満足度の上昇率を用いて評価基準日
の評価値（見込み値）を推計した。

－

－

指標３
良好な都市景観形成
に関する満足度

－

指標４ －

※１ 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前（概ね10年程度前）の値のことをいう。 
※２ 目標達成度の記入方法 
 ○ ：評価値が目標値を上回った場合 
 △ ：評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合 
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添付様式２－②　その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現の計測

（ア） （イ）

単位
基準
年度

基準
年度

モニタリング －

確定

見込み ●

モニタリング －

確定

見込み

モニタリング －

確定

見込み

※１　計画以前の値　とは、都市再生整備計画の作成より以前（概ね10年程度前）の値のことをいう。

添付様式２－参考記述　定量的に表現できない定性的な効果発現状況

指標1「観光客の満足度」を
補完する指標として、「観光
客数」が観光客をはじめとし
た来訪者を温かくもてなす快
適な環境整備を示す指標とし
て、ふさわしいと考える。

本指標を取り上げる理由
その他特記事項

（指標計測上の問題点、課
題等）

数値（ウ）

－

事後評価

事後評価

指標1を補完し、来訪者をも
てなす快適な環境整備を説
明する。

－

－

2,177

－ －

－

-

－

-

指　標

（参考）※１

計画以前の値 従前値（比較値）データの計測手法と
評価値の求め方

（時期、場所、実施主体、
対象、具体手法等）

平成20年から平成25年の鎌倉市観光客数
データを用いて平成26年の観光客数を推
計し、評価基準日の評価値（見込値）と
する。

電線の地中化により、見晴らしが良くなり後方の山が良く見えるようになり、良い景観となった。
カラー舗装によって、歩行者、ドライバーにとって歩車道の区分がわかりやすくなった。
遮熱性をもった舗装としたことで、歩きやすくなるとともにヒートアイランド抑制につながった。
トイレのユニバーサルデザイン化で、障害のある方や外国人観光客にとっても安心して観光スポットをまわれるようになった。

その他の
数値指標１

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３

事後評価

万人観光客数 1,934 Ｈ20
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（２） 実施過程の評価

・本様式は、都市再生整備計画への記載の有無に関わらず、実施した事実がある場合には必ず記載すること。

添付様式３－①　モニタリングの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

今後の対応方針等

予定どおり実施した ●

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかった
(理由　　　　　　　　　　　　）

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかった
(理由　　　　　　　　　　　　）

添付様式３－②　住民参加プロセスの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

今後の対応方針等

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかった
(理由　　　　　　　　　　　　）

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかった
(理由　　　　　　　　　　　　）

添付様式３－③　持続的なまちづくり体制の構築状況

ⅰ．体制構築に向けた取組内容 ⅱ．まちづくり組織名：組織の概要

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかった
(理由 社会資本整備総合交付金
の事後評価制度が定着し、設置
意義が薄れたため古都中心市街
地まちづくり構想で作られた事業

が進んでいないため。）

●

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかった
(理由　）

実施状況

実施頻度・実施時期・実施結果

実施頻度・実施時期・実施結果

実施頻度・実施時期・実施結果実施状況

都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

構築状況 今後の対応方針等

「古都中心市街地まちづくり協議会」を設置
し、市民参画でまちづくりを進めてきた。都
市再生整備計画の期間中も継続して実施
する。

市民参画でのまちづくりに対し、継続して支
援を実施していく。

円滑な事業の執行のため、交付期間中は
モニタリングを行う予定である。

今後も引き続き市民・観光客の意識調査を
実施し、市民・来訪者のニーズの把握に努
める。

【実施頻度】平成17年から年一回程度
【実施時期】平成17年～
【実施結果】市民や観光客の意識調査結果により、事業の効果等をモニタリン
グしてきた。
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（３） 効果発現要因の整理

添付様式４－①　効果発現要因の整理にかかる検討体制

添付様式４－②　数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

種別
指標改善

への
貢献度

指標改善
への

貢献度

指標改善
への

貢献度

指標改善
への

貢献度

◎ ◎

－ －

◎ ◎

－ －

◎ ◎

－ ◎

－ ◎

－ －

○ ◎

◎ ◎

－ ○

－ ○

－ ○

地域創造支援事業（公衆トイレユニバーサルデザイン化事業）

道路

今後も国内外を問わず様々な
来訪者を見据えて施設整備等
を進め、より安全で、快適な町
歩きができるような施設整備及
び検討を進めていきたい。

今後も引き続き未整備箇所に
ついて、より良好な景観形成の
ための整備検討を進めていき
たい。

地域創造支援事業（事業効果分析業務）

今後の活用

鎌倉シルバーボランティアガイド事業

平成23年の東日本大
震災の影響などから一
時的に観光客数が減
少したが、その後増加
に転じ、平成25年は約
2,300万人、平成26年
の評価値（見込み値）
も2,177万人と平成20
年に比べ、約13％増加
しており、電線類の地
中化、道路の景観舗装
などの事業により、来
訪者にとって快適な環
境の創出に寄与し、観
光客の増加につながっ
ていると思われる。

その他指標2

交通環境に関する満足度

総合所見総合所見

高質空間形成施設事業（-）

事業名・箇所名

道路事業（市道027-000号線（市役所通り））

道路事業（市道001-059号線（鎌倉市警察署北側道路））

道路事業（市道032-000号線（小町通り）他）

※指標改善への貢献度
　◎ ：事業が効果を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した。
  ○ ：事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。
  △ ：事業が効果を発揮することを期待したが、指標の改善に
　　　　貢献しなかった。
   －：事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確
        なので、評価できない。

提案事業

関連事業

基幹事業
道路事業（市道212-023号線（風致保存会前））

道路事業（市道001-065号線（郵便局南側道路））

実施時期 担当部署

良好な都市景観形成に関する満足度

総合所見

経営企画課平成26年10月7日

観光客数

総合所見

名称等 検討メンバー

指標の種別

指　標　名

経営企画課、道路課、観光商工課
庁内の横断的な組織
「都市再生整備計画（鎌倉駅周辺地区）事後評価庁
内検討会」

指標３ その他指標1

鎌倉アダプト・プログラム

鎌倉由比ガ浜商店街活性化事業

鶴岡八幡宮への主要
動線である小町通り等
の電線類の地中化事
業や、景観舗装事業な
どにより、来訪者を温
かくもてなす快適な空
間となったことが、良好
な都市景観形成に関
する満足度の向上に
寄与し、目標値を上
回った。

鎌倉駅西口周辺地区整備推進事業
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添付様式４－③　数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

種別
指標改善

への
貢献度

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

△ △

－ －

△ △

－ －

△ △

△ －

△ －

－ －

△ △

△ △

△ －

△ －

△ －

安全・安心な歩行者空
間に関する満足度は、
緩やかな減少傾向と
なっており、あんしん歩
行エリアの整備を進め
てきたが、一部の区間
であるため、誰もが安
心して歩ける快適な歩
行者空間の改善に対
する寄与は、限定的で
あったと思われる。

道路事業（市道212-023号線（風致保存会前））

道路事業（市道001-065号線（郵便局南側道路））

鎌倉由比ガ浜商店街活性化事業

鎌倉アダプト・プログラム

鎌倉シルバーボランティアガイド事業

総合所見

平成22年度までは、観
光客の満足度は伸び
ていたが、平成23年度
に大幅に減少した。平
成24年度以降は、観光
客の満足度が向上し、
あんしん歩行エリア、
電線類の地中化、道路
の景観舗装、公共トイ
レ整備などの事業完了
に伴い、観光客の満足
度が向上し、評価値
（見込み値）は78％ま
で回復したが、目標に
は未達成であった。
目標は未達成だが、近
年は満足度が上昇して
おり、一定の効果は上
がっている。

道路

指　標　名 観光客の満足度 安全･安心な歩行者空間に関する満足度

指標の種別 指標１ 指標２

道路事業（市道027-000号線（市役所通り））

道路事業（市道001-059号線（鎌倉市警察署北側道路））

事業名・箇所名 総合所見 総合所見

道路事業（市道032-000号線（小町通り）他）

高質空間形成施設事業（-）

提案事業
地域創造支援事業（公衆トイレユニバーサルデザイン化事業）

地域創造支援事業（事業効果分析業務）

基幹事業

関連事業

鎌倉駅西口周辺地区整備推進事業

※目標未達成への影響度
××：事業が効果を発揮せず、
　　　　指標の目標未達成の直接的な原因となった。
   ×：事業が効果を発揮せず、
      　指標の目標未達成の間接的な原因となった。
   △：数値目標が達成できなかった中でも、
       ある程度の効果をあげたと思われる。
   －：事業と指標の間には、もともと関係がないことが
        明確なので、評価できない。

※要因の分類
　分類Ⅰ：内的な要因で、予見が可能な要因。
　分類Ⅱ：外的な要因で、予見が可能な要因。
　分類Ⅲ：外的な要因で、予見が不可能な要因。
　分類Ⅳ：内的な要因で、予見が不可能な要因。

改善の方針
（記入は必須）

快適なまち歩きができるよう、
継続的な事業の推進を図ると
ともに、立看板対策など街並み
景観対策も進めていく。

今後も引き続き未整備箇所に
ついて歩行空間改善に係る整
備を進めていく。
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（４） 今後のまちづくり方策の作成

添付様式５－①　今後のまちづくり方策にかかる検討体制

添付様式５－②　まちの課題の変化

名称等 担当部署

経営企画課
庁内の横断的な組織
「都市再生整備計画（鎌倉駅周辺地区）事後評価庁内検
討会」

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

歩行者が安全で安心して歩け
る道路については、財政状況
の悪化等により一部区間のみ
の整備となったため、引き続き
未整備部分の事業実施が必
要である。

残された未解決の課題

・財政状況の悪化等により、一部区間の整備となったため、引
き続き未整備部分の事業実施が必要である。

事業によって発生した
新たな課題

・古都鎌倉の顔づくりとなる鎌倉駅西口周辺地区の事業は、継
続中であり、今後も関係者との協議を実施し、事業を推進して
いく必要がある。
・観光客集中地域である小町通り、鎌倉西口駅前に、新たな公
衆トイレの設置が望まれている。

実施時期

平成26年10月7日

検討メンバー

経営企画課、道路課、観光商工課

達成されたこと（課題の改善状況）

・電線類の地中化により、上空の電線が無くなり、災害
時における電線の垂れ下が無く、歩行者が安全で安心
して歩ける道路となった。また、都市防災の予防も期待
できる。
・カラー舗装による歩車分離が明示化され、歩行環境が
向上した。

古都鎌倉の顔づくりとなる鎌
倉駅西口周辺地区について
は、今後も関係者と協議を継
続し、事業を実施する必要が
ある。

・電線類の地中化により、既存の電柱及び電線等がなくなっ
たため、道路上へ出される立看板等が目立つようになった。

・電線類の地中化により、開放感のある見晴らしの良い
景観となった。
・アスファルト舗装の表面に景観舗装（カラー舗装）を施
すことにより、街並みとの調和を図った。
・路面の表面温度を抑える遮熱性をもった景観舗装を
実施したことにより、ヒートアイランド現象の抑制を図っ
た。
・障害のある方や外国人観光客にとっても使いやすい、
公衆トイレのユニバーサルデザイン化が進んだ。

これを受けて、成果の持続にかかる今後のまちづくり方
策を添付様式5-③A欄に記入します。

これを受けて、改善策にかかる今後のまちづくり方策を
添付様式5-③B欄に記入します。
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添付様式５－③　今後のまちづくり方策

■様式５－③の記入にあたっては、下記の事項を再確認して、これらの検討結果を踏まえて記載して下さい。（チェック欄）
● 交付金を活用するきっかけとなったまちづくりの課題（都市再生整備計画）を再確認した。
● 事業の実施過程の評価（添付様式３）を再確認した。
● 数値目標を達成した指標にかかる効果の持続・活用（添付様式４－②）を再確認した。
● 数値目標を達成できなかった指標にかかる改善の方針（添付様式４－③）を再確認した。
● 残された課題や新たな課題（添付様式５－②）を再確認した。

添付様式５－参考記述　今後のまちづくり方策に関するその他の意見

・未達成の目標を達成するた
めの改善策

・未解決の課題を解消するた
めの改善策

・新たに発生した課題に対す
る改善策

来訪者をもてなす快適な環境整備
引き続き、公共トイレのバリアフリー化に取り組み、観光客をはじめとする
来訪者の快適な環境改善を図る。

・公共トイレ整備事業

フォローアップ又は次期計画等
において実施する改善策

を記入します。

なし

歩行者空間の改善

来訪者をもてなす快適な環境整備

なるべく具体的に記入して下さい。

引き続き、公共トイレのバリアフリー化に取り組み、観光客をはじめとする
来訪者の快適な環境改善を図る。

・公共トイレ整備事業

改善策の基本的な考え方改善する事項

未整備部分の歩行者空間の改善を推進し、安全・安心な歩行空間の創出
を図る。

・あんしん歩行エリア整備事業

快適な街並みの創出

A欄
効果を持続させるため

に行う方策

効果の持続を図る事項

歩行者空間の改善

効果を持続させるための基本的な考え方

誰もが安全で安心して歩ける快適な歩行者空間の改善を図る。
・電線類の地中化事業
・景観舗装事業
・あんしん歩行エリア整備事業

道路上の景観を阻害するとともに、歩行の妨げとなる無許可の立看板の
撲滅を行い、快適な街並みの創出を図る。

・交通管理者及び道路管理者との連携強化
・無許可立看板等への定期的な注意

想定される事業

B欄
改　善　策

想定される事業
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添付様式５－④　目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

単位 年度 予定時期 計測方法 その他特記事項

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 あり

見込み ● なし

確定

見込み ●

確定

見込み

確定

見込み

指標１ 観光客の満足度 H268074 H20

0

目標値
1年以内の

達成見込みの
有無

評価値
目標

達成度年度

・フォローアップの要否に関わらず、添付様式２－①、２－②に記載した全ての指標について記入して下さい。
・従前値、目標値、評価値、達成度、１年以内の達成見込みは添付様式２－①、２－②から転記して下さい。

指　標 従前値

その他の
数値指標３

0

万人 2,177 平成27年9月

その他の
数値指標２

－

－

－

平成26年度の市民意識調査の結果を
用い、確定値とする。

平成27年9月14

H26 平成27年9月

平成27年9月

62

0

0

1934

1713%

54

H20

平成26年の鎌倉市の観光事情の結果
を用い、確定値とする。

－

0 0

0 －

Ｈ20

% 52 H20

0 0

その他の
数値指標１

観光客数

－

平成26年の鎌倉市の観光事情の結果
を用い、確定値とする。

－

－

良好な都市景観
形成に関する満
足度

指標３

△

×

78

指標２ H26
安全･安心な歩
行者空間に関す
る満足度

%

0

○

・評価値が「見込み」の全ての指標、目標達成度が△又は×の指標、１年以内
の達成見込み「あり」の指標について、確定値を求めるためのフォローアップ計
画を記入して下さい。

フォローアップ計画

平成26年度の市民意識調査の結果を
用い、確定値とする。
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添付様式６　当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方
・下表の点について、特筆すべき事項を記入します。

要因分析 次期計画や他地区への活かし方

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

添付様式６－参考記述　今後、交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称（当該地区の次期計画も含む）

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開

その他

ＰＤＣＡによる事業
・評価の進め方

数値目標と
目標・事業との

整合性等
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（５） 事後評価原案の公表

添付様式7　事後評価原案の公表

公表方法 具体的方法 公表期間・公表日 意見受付期間 意見の受付方法 担当部署

インターネット 市のホームページに掲載 平成26年11月4日～12月3日 平成26年11月4日～12月3日

広報掲載・回覧・個別配布
広報に市のホームページで公
表している旨を掲載

－ 平成26年11月4日～12月3日

説明会・ワークショップ － － －

その他 担当課での閲覧 平成26年11月4日～12月3日 平成26年11月4日～12月3日

住民の意見

経営企画課
担当課への
電話、FAX、電子メール
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（６） 評価委員会の審議

添付様式８　評価委員会の審議

実施時期 担当部署 委員会の設置根拠 委員会の母体組織

学識経験の
ある委員

その他
の委員

方法書

成果の評価

実施過程の評価

効果発現要因の整理

事後評価原案の公表の妥当
性

その他

事後評価の手続きは妥当に進
められたか、委員会の確認

今後のまちづくり方策の作成

フォローアップ

その他

今後のまちづくり方策は妥当
か、委員会の確認

※１　審議事項の詳細は「まちづくり交付金評価委員会チェックシート」を参考にしてください。

委員構成

その他

今後のまち
づくりについ
て審議

事後評価手
続き等にか
かる審議

審議事項※１ 委員会の意見

経営企画課
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