
■改訂スケジュール
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２.白書改訂作業

１.白書及び計画改訂に向けた準備

５.事前アンケート・ヒアリング

６.パブリックコメント対応

業務内容

４.外部審議会及び庁内検討会

の運営

エ）将来経費の試算

ウ）施設別マネジメント計画の記載

事項の整理

イ）PDCAサイクルに基づく評価・

検証

ア）時点修正

３.マネジメント計画改訂作業
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・パブコメ

・庁内意見照会
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会事務

改訂作業

計画改訂事務

作業部会

(ワーキンググループ)

内部委員会

(マネジメント計画策定委員会)

外部委員会

(マネジメント計画策定委員会)

内部・外部委員会
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・改訂ｽｹｼﾞｭｰﾙや
進め方の確認等

調整・見直し 調整・見直し

・中間報告(白書)
・来年度のｽｹｼﾞｭｰﾙ
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画内容調整

・計画素案
事前調整

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ前
計画素案審議

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画
内容調整

・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ後
計画素案審議

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画報告

第１回 外部委員会

(全体スケジュール)

第１回 内部委員会

(全体スケジュール)

設置検討、構成員の

検討
随時開催 随時開催

第２回 外部委員会

(中間報告)

第4回 外部委員会

(計画(素案)確定）
第5回 外部委員会

第２回 内部委員会

(中間報告)

第4回 内部委員会

(計画(素案)確定）

第5回 内部委員会

(計画(案)最終版）

管理数量・基本方針・施設別マネジメント計画の見直し、PDCAサイクルに基づく評価の実施
施設別マネジメント計画の記載事項の整理、効果額の積算等

⇒社会基盤施設マネジメント計画(改訂版)素案作成
改訂案の完成

(庁内意
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・ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果
意見交換の実施

外部委員会の審議・検討状況に
応じて追加開催を検討
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第３回 外部委員会

(計画(素案)審議）

第３回 内部委員会

(計画(素案)審議）
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