

# 工事のお知らせ

令和5年(2023年)8月

住民のみなさまへ

鎌倉市 都市整備部 道路課

時下、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃から、本市の工事につきまして、格別の御協力を賜り、心から感謝申し上げます。

令和4年(2022年)1月から実施している下記の工事について、工事期間を延長しますのでお知らせいたします。

工事期間中は、通行の規制や作業による騒音など何かと、御不便をおかけしますが、安全に短期間で完成するように努めてまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

## 工事概要

### 1. 工事名 法面災害防除工事

### 2. 工事期間 (変更)令和4年(2022年)1月11日(火)～令和5年(2023年)11月30日(木)

(前回)令和4年(2022年)1月11日(火)～令和5年(2023年)8月31日(木)

※延長理由:南側の施工が完了し、北側の法面を覆う既設の構造物の取り壊しを行ったところ、南側同様に法面上部が崩落する恐れがあり、慎重に工事する必要性が生じたため、施工に時間を要することから、工期の延長を行うものです。

※日曜日は、原則として作業を行いませんが、天候等の関係で工程上やむを得ない場合には、作業を行うことがあります。

### 3. 工事時間 9時～17時

(※作業内容により、多少延長することがあります。)

### 4. 場所 鎌倉市津西二丁目14番 先(裏面の案内図を御参照ください)

### 5. 工事内容 法面災害防除を行います。

### 6. 交通規制 法面工

○規制形態:車両通行止め

○規制時間:24時間

※歩行者、自転車の通行はできます。

### 7. 請負業者 株式会社現代建設

現場責任者 鼎 拓馬 (かなえ たくま)

### 8. その他 ※ごみの収集は、通常どおり行いますので従来の位置に出してください。

工事に関する問い合わせ先 : 株式会社現代建設 現場責任者 鼎 拓馬

TEL : 0467-40-1463

発注担当課 : 鎌倉市 道路課 担当 大淵 雅己

TEL : 0467-23-3000

FAX : 0467-22-3380

※道路課では、X(ツイッター)で工事情報をツイートしています。

アカウント名:【鎌倉市】インフォメーション @kamakura\_koho ([https://twitter.com/kamakura\\_koho](https://twitter.com/kamakura_koho))

# 案内図

