

目標2 伝統と快適性の調和した観光空間の実現

ア) 歴史的遺産やまち並み景観、豊かな自然環境を良好に保全しよう

実施事業	19年度	20年度
	計画 推薦準備・啓発事業	計画 推薦準備・啓発事業
世界遺産登録の推進 【世界遺産登録推進担当】	実績 ・世界遺産登録啓発用リーフレット増刷20,000部(9月) ・世界遺産登録啓発パネル展示(6月～10月) 4支所他 ・ポスター展(県共催事業)の実施(11月) ・神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会の設立及び推薦書原案の作成準備(7月～3月) ・鎌倉世界遺産登録推進協議会参加による広報啓発活動(通年)	実績 ・神奈川県・横浜市・鎌倉市・逗子市世界遺産登録推進委員会(4県市委員会)による推薦書原案の準備・検討(4月～3月) ・鎌倉世界遺産登録推進協議会との協働による各種啓発事業の実施(4月～3月) ・神奈川県教育委員会等との共催による世界遺産登録啓発ポスター募集等事業の実施(7月～11月) ・啓発用リーフレット増刷(1月) ・文化庁と4県市委員会との共催による国際シンポジウムの開催(1月～2月)
	計画 海水浴場の開設と運営の支援	計画 海水浴場の開設と運営の支援
魅力ある海水浴場づくりへの支援 【観光課】	実績 ・海水浴場を6月28日から8月31日まで開設し、安全で快適に楽しめるよう期間中の安全確保等に努めた。 ・海水浴場運営委員会を海水浴場連絡会に組織改変し、引き続き関係機関等と協力しながら、海水浴場の健全運営に協力を求めた。	実績 ・海水浴場を6月28日から8月31日まで開設し、安全で快適に楽しめるよう期間中の安全確保等に努めた。 ・海水浴場連絡会を行い、引き続き関係機関等と協力しながら、海水浴場の健全運営に協力を求めた。
	計画 景観資源調査	計画 活用手法の検討
景観資源の保存と活用 【都市景観課】	実績 ・景観重要建築物等への助成(5月～3月) ・景観重要建築物等指定に向けた建築調査(7月～12月) ・景観重要建築物等プレート製作設置委託(3月)、和文英訳(3月) ・景観資源調査(10月～3月) ・かまくら景観百選ハンドブックの市内書店での販売(6月～3月)	実績 ・景観重要建築物等への助成(5月～3月) ・景観重要建築物等指定に向けた建築調査(12月～1月) ・かまくら景観百選ハンドブックの市内書店での販売(5月から平成21年3月) ・景観重要建築物等への助成 ・景観重要建築物プレート製作設置委託(3月)、和文英訳(3月)
	計画 景観協議会の運営・整備方針の検討	計画 景観協議会の運営・整備方針の検討
景観重要公共施設の整備方針の検討 【都市景観課】	実績 ・景観重要公共施設連絡協議会の設立(9月)及び運営・景観協議会設立準備 ・小町通り無電柱化事業の推進に向けた地元(住民)協議を道路整備課との連携により実施(4月～3月) ・公共事業実施における事前協議(景観アドバイザー助言:4月～3月)	実績 ・景観重要公共施設連絡調整会議の開催 ・小町通り無電柱化事業の推進に向けた地元(住民)協議を道路整備課との連携により実施(4月～3月) ・公共事業実施における事前協議(景観アドバイザー助言:4月～3月)
	計画 都決・事業認可手続き / 樹林管理 / 土地開発公社から買替	計画 樹林管理 / 土地開発公社から買替
鎌倉中央公園拡大区域(台峯)の整備 【公園海浜課】	実績 ・基本計画確定(6月)、基本設計確定(12月) ・土地開発公社からの買替(平成20年2月) ・用地測量完了(平成20年2月) ・都市計画の変更決定(11月)、事業認可取得(平成20年1月) ・樹林管理(7月～10月)	実績 ・市民団体と保全連絡会、現地調査の実施(平成20年4月～平成21年3月) ・土地開発公社からの買替(平成21年3月) ・樹林管理(平成20年7月～平成21年3月)
	計画 計画策定・協議・検討	計画 庁内検討
鎌倉海浜公園整備計画の検討 【公園海浜課】	実績 由比ヶ浜地区:管理棟の建設に伴う関係機関との協議(神奈川県、鎌倉市公園協会) 坂ノ下地区:平成5年度の基本計画、基本設計の社会環境の変化に対応した見直しを行う。関係機関との協議	実績 庁内検討会を設置し、課題・問題点等の抽出及び解決手法の検討を行い、関係課と協議した。
	計画 用地取得・整備工事	計画 用地取得・整備工事
夫婦池公園の整備 【公園海浜課】	実績 ・樹林等管理業務委託(7月～3月) ・整備工事(10月～3月) ・用地測量委託(9月～3月) ・不動産鑑定評価委託(12月～1月)	実績 夫婦池公園樹林管理委託(6月～3月)・夫婦池公園樹木等管理委託(6月)・夫婦池公園警備委託(6月～3月)・夫婦池公園台帳整備委託(1月～3月)・夫婦池公園整備工事(12月～3月)・夫婦池公園不動産鑑定評価業務委託(9月～11月)・夫婦池公園用地購入(2月)
	計画 付帯設備の整備・開園	計画 維持管理
六国見山森林公園の整備 【公園海浜課】	実績 全体開園(4月)維持管理～3月	実績 六国見山森林公園樹林等管理委託(7月～2月)
	計画 用地買替・樹林管理	計画 用地買替・樹林管理
鎌倉広町緑地の整備 【公園海浜課】	実績 ・土地開発公社からの買替(2月) ・樹林管理(5月～3月) ・市民団体等との協働による維持管理作業(4月～3月)	実績 ・土地開発公社からの買替(平成21年3月) ・土地開発公社による先行取得(平成20年10月) ・樹林管理(平成20年4月～平成21年3月) ・市民団体と協働による維持管理作業(平成20年4月～平成21年3月)
	計画 鎌倉海・浜ルールブックの配布・仮称海浜パトロールの実施	
「鎌倉海・浜のルールブック」の周知など 【公園海浜課】	実績 ・鎌倉海・浜ルールブックの配布(2,485部) ・(仮称)海浜パトロールの実施(随時)	実績 ・鎌倉海・浜ルールブックの配布(1,800部) ・鎌倉市海・浜パトロールの実施(随時)
	計画 養浜対策の要望	
広く美しい砂浜の保全 【公園海浜課】	実績 養浜対策の要望(8月)	実績 養浜対策の要望(7月23日)
	計画 文化庁協議・環境整備・公有地化	計画 文化庁協議・環境整備・公有地化
国指定永福寺跡環境整備事業・史跡の公有地化 【文化財課】	実績 永福寺跡環境整備事業 史跡永福寺跡整備委員会、発掘調査、三堂基壇・苑池実施設計業務委託 土砂搬出・造成工事 史跡の公有地化 平成19年度末までに史跡永福寺跡は、買収面積59,570.92㎡、買収率84.10%、史跡鶴岡八幡宮境内は、33,334.94㎡、買収率93.00%、史跡北条氏常盤亭跡は、買収面積49,255.24㎡、買収率44.03%、史跡東勝寺跡は、買収面積8,448.03㎡、買収率94.04%、史跡名越切通は、買収面積3,291.00㎡、買収率100.00%、史跡亀ヶ谷坂は、買収面積3,666.62㎡、買収率100.00%、史跡朝夷奈切通は、買収面積857.19㎡、買収率100.00%、合計158,423.94㎡、買収率67.41%である。	実績 史跡名越切通土地買収 719.34㎡(2月) 史跡永福寺跡土地買収 726.08㎡(12月、2月) 史跡永福寺跡整備委員会(6月・11月・3月) 自然環境基礎調査等業務委託(8月～3月) 史跡地土地測量業務委託(3月) 史跡永福寺跡三堂基壇・苑池復元工事(7月～3月) 史跡永福寺跡三堂基壇・苑池復元工事その2(2月～3月)
	計画 常盤亭跡遊歩道整備・亀ヶ谷坂測量等調査・切通管理的整備	計画 常盤亭跡遊歩道整備・亀ヶ谷坂測量等調査・切通管理的整備
国指定史跡の環境整備事業 【文化財課】	実績 史跡亀ヶ谷坂地帯・環境調査及び保存科学的検討業務委託 史跡亀ヶ谷坂測量業務委託 史跡北条氏常盤亭跡・史跡仏法寺跡整備工事 史跡朝夷奈切通等環境整備工事 史跡大仏切通等環境整備工事	実績 史跡亀ヶ谷坂整備工事実施設計業務委託(2月～3月) 史跡維持管理業務委託(8月～3月) 史跡大仏切通地形断面図作成業務委託(12月～2月) 史跡北条氏常盤亭跡整備工事(11月～2月) 切通等整備工事(9月～3月) 史跡東勝寺跡整備工事(2月～3月) 史跡法華堂跡整備工事(11月～2月)

イ)安全で快適にまち歩きできるようにしよう

実施事業	19年度	20年度
関係団体等	・外国語パンフ(20種類)を作成し、構内に設置【JR東日本鎌倉駅】	・外国語パンフを構内に設置【JR東日本鎌倉駅】
	・ポスターフリップを2ヵ所公共用に設置【JR東日本鎌倉駅】	・ポスターフリップを2ヵ所公共用に活用【JR東日本鎌倉駅】

実施事業	19年度	20年度
住居表示街区表示板ユニバーサルデザイン化事業【総務課】	計画 街区表示板 実績 ・ユニバーサルデザイン(ローマ字併記)の街区表示板を設置(由比ガ浜一丁目など82街区278枚)	計画 街区表示板 実績 ・ユニバーサルデザイン(ローマ字併記)の街区表示板を設置(御成町など80街区239枚)
災害情報伝達体制の充実【総合防災課】	計画 防災行政用無線の増設・県防災行政通信網整備への参加 実績 ・防災行政用無線子局の増設:新設6基(2月) ・県防災行政通信網整備への参加(3月) ・移動系無線(MCA無線)の整備(3月)	計画 防災行政用無線の増設・県防災行政通信網整備への参加 実績 ・防災行政用無線子局3基の増設(2月 子局数129局) ・県防災通信網整備への参加 ・移動系無線(MCA無線)の整備 ・全国瞬時警報システムの整備(8月) ・津波ハザードマップの作成(3月)
防災拠点の整備【総合防災課】	計画 備蓄食糧・資機材の整備 実績 ・災害用毛布の整備(1月) ・備蓄食糧の整備(3月) ・備蓄用飲料水の整備(2月) ・屋外備蓄倉庫の整備(七里ガ浜小、山崎小)(3月)	計画 備蓄食糧・資機材の整備 実績 ・災害用毛布の整備(1月) ・備蓄食糧の整備(1月) ・備蓄用飲料水の整備(1月) ・屋外備蓄倉庫の整備(関谷小)(12月)
防犯に配慮した公共施設等の創出【安全安心推進課】	計画 推進 実績 ・防犯灯維持費補助金 10月申請 1月交付 ・防犯灯設置・改造費補助金 2月申請 3月交付	計画 推進 実績 ・市内の自治・町内会等が設置及び維持管理している防犯灯に要する経費に対して補助金を交付 ・防犯灯維持費(16,384灯) 65,493千円(1月) ・防犯灯設置費・改造費(666灯) 4,915千円(3月)
観光案内標識等の整備充実【観光課】	計画 観光ルート板・名所掲示板 実績 ・観光ルート板の改修(9月~3月) 改修38本、新設8本 ・名所掲示板の改修(5月~3月) 8ヵ所	計画 観光ルート板・名所掲示板等 実績 ・観光ルート板の改修(3月)改修5本、新設5本 ・名所掲示板の改修(7月~11月)9ヵ所 ・総案内板の改修(2月~3月)鎌倉宮 ・ハイキングコース入口案内板の設置(1月~3月)7ヵ所
外国語観光パンフレットの発行【観光課】	計画 中国語・ハンガルのパンフ増刷・配布 実績 ・中国語、ハンガルのパンフを各3000部増刷し、引き続き、英語、スペイン語とともに外国人観光客等に配布した。 ・推進本部の国際観光部会において、外国人観光客向けのパンフレットの検討を開始した。	計画 フランス語のパンフ増刷・配布 実績 ・フランス語のパンフを3000部増刷し、引き続き、英語、スペイン語、中国語等とともに外国人観光客等に配布した。 ・国際観光部会において、外国人観光客向けのパンフレットの見本を作成した。
北鎌倉観光案内所等複合施設の整備【観光課】	計画 整備手法の検討 実績 ・引き続き、民間活力の活用等について検討を行った。	計画 整備手法の検討 実績 施設建設に向けて調査検討を行った。(4月~3月)
観光ボランティアの育成支援【観光課】	計画 養成講座の支援 実績 ・シルバーボランティアガイド協会との連携を図り、協会行事の広報掲載など、情報提供に関する協力を行った。 ・観光協会、シルバーボランティアガイド協会による「外国人観光客向けガイド」の養成講座開催を支援した。	計画 NPO鎌倉ガイド協会への協力 実績 ・NPO鎌倉ガイド協会(旧シルバーボランティアガイド協会)との連携を図り、協会行事の広報掲載など、情報提供に関する協力を行った。
観光案内所の運営【観光課】	計画 運営 実績 ・JR鎌倉駅東口の観光総合案内所を観光協会に委託して運営し、情報提供に努めた。利用件数:193,335件 ・鎌倉駅東口観光総合案内所の移設(4月~11月) JR鎌倉駅ビルの改修にあわせ、案内所をリニューアルオープンした。	計画 運営 実績 ・JR鎌倉駅東口の観光総合案内所を観光協会に委託して運営し、情報提供に努めた。利用件数:210,673件
あんしん歩行エリアの整備【道路整備課】	計画 鎌倉駅周辺整備・大船駅周辺整備 実績 鎌倉駅周辺地区:交差点明示等対策3箇所(市道027-000号線【法務局前交差点】、市道032-000号線【二楽荘東交差点】及び市道001-052【清川病院北交差点】) 大船駅周辺地区:交差点明示等対策8箇所(市道059-000号線【大船郵便局前交差点】、市道068-000号線【常楽寺交差点】、市道059-009号線【西友東交差点及び松竹前交差点】、市道059-045【大船二丁目交差点、代ゼミ東交差点及び大船中央病院前交差点】、市道213-010号線【小袋谷一丁目交差点】他)	計画 鎌倉駅周辺整備・大船駅周辺整備 実績 鎌倉駅周辺地区あんしん歩行エリア整備(1箇所:11月~3月) 大船駅周辺地区あんしん歩行エリア整備(2箇所:12月~3月)
電線類の地中化【道路整備課】	計画 支障物件・移設等 実績 ・業務委託契約(平成20年1月24日) ・支障物件移設(東京電力)を実施。 ・埋設物の試掘調査(126箇所)を実施。	計画 支障物件移設・工事 実績 小町通り電線共同溝工事委託(9月~3月) 支障物件移設(4月~3月) 公有財産(NTT既存ストック)購入(3月)
道路の幅幅・改良【道路整備課】	計画 今小路・小町大路・浸水対策関連整備 実績 ・市道008-000号線・今小路通り(100m,歩道整備工)(8月~2月) ・市道001-000号線・小町大路(132m,舗装打換え・排水工)(12月~3月) ・市道023-000号線・西鎌倉団地(70m×2 両側,歩道舗装打換え)(10月~3月)	計画 今小路・小町大路・浸水対策関連整備 実績 道路新設改良工事に伴う土質調査(CBR試験)業務委託(5月~6月) 道路新設改良工事 市道008-000号線(御成町19番 先:今小路通り・市役所前交差点側)(7月~3月) 道路新設改良工事 市道001-000号線(小町二丁目19番 先:小町大路・宝戒寺側)(7月~1月) 浸水対策工事 市道010-044号線(稲村ガ崎一丁目7番 先)(11月~3月)
移動円滑化基本構想に基づく道路整備【道路整備課】	計画 市役所通り・電線類地中化 実績 ・湘南町屋駅周辺地区視覚障害者誘導ブロック布設 L=60メートル(10月~3月)	計画 湘南町屋駅・深沢駅周辺整備 実績 交通安全対策工事 市道055-000号線外(10月~1月)

ウ)清潔できれいなまちにしよう

実施事業	19年度	20年度
公衆トイレの整備 【観光課】	計画 由比ガ浜滑川・材木座第二改修整備	材木座第一・海蔵寺改修整備
	実績 ・由比ガ浜滑川公衆トイレの建替え改修(9月～3月) ・材木座第二公衆トイレの建替え改修(10月～20年6月)*繰越明許費設定 ・観光振興推進本部に「トイレ・美観部会」を設置し、公衆トイレ整備の具体策について検討を開始した。	・材木座第一公衆トイレの建替え改修(10月～3月) ・海蔵寺公衆トイレの改修(1月) ・材木座第二公衆トイレの建替え改修(19年10月～20年6月)*前年度繰越 引き続き「トイレ・美観部会」において、公衆トイレ整備の具体策について検討を実施した。
商店等のトイレ一般利用 の協力要請 【観光課】	計画 協力要請	協力要請
	実績 ・由比ガ浜地区に賃貸借方式による「由比ガ浜大通り公衆トイレ」を開設した。 ・商店等に対する協力要請については、「トイレ・美観部会」で検討を開始した。	・由比ガ浜地区に賃貸借方式による「由比ガ浜大通り公衆トイレ」を引き続き実施した。 ・商店等に対する協力要請については、「トイレ・美観部会」で検討した。
ハイキングコースの清掃・維持管理 【観光課】	計画 清掃	清掃
	実績 ・大仏、天園、祇園山のハイキングコースについて、年8回の定期清掃と安全確認を行った。 ・市民との協働事業として、ハイキングコースのパトロール事業を提案し、20年度からの実現に向けて検討を行った。	・大仏、天園、祇園山のハイキングコースについて、年7回の定期清掃と安全確認を行った。 ・市民との協働事業として、ハイキングコースのパトロール事業を行った。
観光ごみに対する3R推進 【資源循環課】	計画 調査・検討・啓発	調査・検討・啓発
	実績 ・観光パンフレット等の配布物への「ごみの持ち帰り」の記載や、花火大会等のイベントの際の「ごみの持ち帰り」の呼びかけを行った。 ・観光客を相手とする小売店等も含めた事業者へ、過剰包装の削減やごみの分別、リサイクルの推進を促した。	・観光パンフレット等の配布物への「ごみの持ち帰り」の記載や、花火大会等のイベントの際「ごみの持ち帰り」の呼びかけを行った。 ・市のホームページ内に「滞在者(観光客)の皆様へ」というページを作成し、観光客の「ごみの持ち帰り」などの啓発を行った。
まち美化の呼びかけ充実 【環境保全推進課】	計画 まち美化キャンペーンの実施 路上禁煙指導の実施	まち美化キャンペーンの実施 路上禁煙指導の実施
	実績 ・路上禁煙指導員を3名と職員2名(内1名は再任用職員)を配置し、鎌倉駅・大船駅・北鎌倉駅周辺の人通りの多い地域で歩行喫煙や吸殻のポイ捨て禁止について協力を求めるとともに、歩行禁煙やポイ捨て禁止についての啓発を行った。(通年) ・歩行禁煙啓発路面シートを貼付し、歩行喫煙とポイ捨て禁止について周知を図った。(9月)	・路上喫煙防止条例を公布(9月)路上喫煙禁止区域を指定・告示し、禁止区域の表示等周知用看板等を作成・設置した。(1月) ・市内の主な事業所や公共交通機関に向かい、条例趣旨を説明するとともにポスター掲示等を依頼し、従業員や乗降客への周知について協力を求めた。(11月～2月) ・市民活動団体と協働して市内の落書きの消去に努めた。(通年)
まち美化統一クリーン デーの推進 【環境保全推進課】	計画 全市一斉清掃の実施	全市一斉清掃の実施
	実績 ・クリーンアップ鎌倉市内一斉清掃を行った。 春(まち・山の部)523人、秋(海の部)1078人参加 ・まち美化クリーンデーの開催。116自治会町内会が参加	・クリーンアップ鎌倉市内一斉清掃を行った。 春(海の部)1,075人、春(まち・山の部)中止 秋(海の部)941人、秋(まち・山の部)425人参加 ・まち美化クリーンデーの開催。122自治会町内会が参加
散乱ごみの拠点回収・分別 収集【環境保全推進 課】	計画 拠点回収ごみ箱の設置と分別収集	拠点回収ごみ箱の設置と分別収集
	実績 観光客が集中する鎌倉駅東口・西口、由比ヶ浜海岸石碑広場、大船駅東口、北鎌倉駅東側・西側の6箇所に分別式ごみ容器を設置し、散乱ごみ対策の充実を図った。	・19年度と同じ
落書き防止・ごみの不法 投棄の監視 【環境保全推進課】	計画 パトロールの実施	パトロールの実施
	実績 2箇月に1度、県と合同による不法投棄パトロールをはじめ、夏季の夜間パトロールを実施するとともに、現場調査の際に随時パトロールを実施し、不法投棄や落書きのないまちの実現に向けた対策を実施した。	・19年度と同じ

エ)市民、観光客双方に快適な交通環境を実現しよう

実施事業	19年度	20年度
鎌倉地域への自動車交通の抑制【交通政策課】	計画 鎌倉市交通政策研究会の運営・歩行・居住環境向上策の検討	鎌倉市交通政策研究会の運営・歩行・居住環境向上策の検討
	実績 交通政策研究会の分科会である今小路通り歩行者尊重道路専門部会を11回開催	・今小路通り歩行者尊重道路専門部会の開催。(8月(2回)、12月、2月)
	計画 今小路通り歩行者尊重道路専門部会の設置・計画策定	今小路通り歩行者尊重道路専門部会の設置・計画策定
	実績 ・今小路通り歩行者尊重道路専門部会による整備計画案の検討(年11回) ・今小路通りのOD調査(7月) ・地元意見交換会(2月) ・オープンワークショップ(3月)	・今小路通り歩行者尊重道路専門部会の開催。(8月(2回)、12月、2月)
	計画 鎌倉山周辺地域の地元・警察等協議、整備	鎌倉山周辺地域の地元・警察等協議、整備
実績 ・鎌倉山地区における交通実験の実施(11月)	交通実験結果の検討と実施に向けた調整	
西口駅前広場・用地取得	計画 事業推進調査	事業推進調査
	実績 ・市役所、御成小学校前歩行者空間整備事業実施(第2工区)(5月～3月) ・平成19年度鎌倉駅西口周辺地区整備計画等策定(3月) ・古都中心市街地まちづくり協議会(8月:1回開催)、事業化推進部会(6月～10月:3回開催) ・鎌倉駅西口駅前共同化事業準備会(9月～3月:4回開催)	・市役所、御成小学校前歩行者空間整備事業完了(第3工区:平成20年7月～平成21年3月) ・鎌倉駅西口周辺地区整備計画等の検証(平成21年3月) ・鎌倉駅西口駅前共同化事業準備会開催(10月:3月)
	計画 西口合築駅舎設計	西口合築駅舎設計