

新規・継続	継続	事業コード 3 - 1 - 2 - ⑤	事業名 街区公園の整備			
所管課	景観部		公園海浜課	関連課		
事業目標	街区公園の少ない地域に公園用地を見出すとともに、既存の街区公園の再整備を進めます。また、(旧)梶原青少年広場の公園の整備を行います。					
特記事項						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
	旧)梶原青少年広場の公園的整備 七里ガ浜東地区再整備計画づくり	公園用地を見出す旧)梶原青少年広場の開園 七里ガ浜東地区再整備(遊具交換等)	公園用地を見出す七里ガ浜東地区再整備工事	公園用地を見出す大船地区計画づくり	公園用地を見出す大船地区再整備(遊具交換等)	政策 122,677
						経常 255 合計 122,932
予算額(千円)	54,955	12,784	6,284			74,023
事業実績	梶原六本松公園の賃借料支払い 梶原六本松公園の整備工事 七里ガ浜東地区街区公園性再整備計画策定	梶原六本松公園の開園 七里ガ浜東地区再整備(遊具交換等)	梶原六本松公園の賃借料支払い 公園用地を見出す			
決算額(千円)	42,059	12,184	6,284			60,527
具体的(数値)目標	都市計画区域1人当りの街区公園面積を1.5㎡(平成37年度目標:みどりの基本計画)とします。					
達成率	20%	50%	50%			
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業履歴備考			予:事業工程変更			
事業実績(詳細)						
平成21年度	梶原六本松公園の開園に向けて整備工事を行うとともに、七里ガ浜東地区街区公園再整備計画をワークショップ形式で策定しました。					
平成22年度	梶原六本松公園を開園しました。 七里ガ浜東地区において、ワークショップに基づき策定した再整備計画に基づき、遊具の交換等を行いました(七里ガ浜東四丁目公園外4箇所)。					
平成23年度	梶原六本松公園の賃借料を支払いました。					
平成24年度						
平成25年度						