

新規・継続	新規	事業コード	5 - 1 - 1 - ⑨	事業名	津波避難対策				
所管課	防災安全 部		総合防災 課	関連課	危機管理課				
事業目標	大地震発生時の津波避難対策として、津波避難建物調査・津波ハザードマップの作成等に取り組むとともに、津波避難路等の整備を進めます。								
特記事項	リーディングプロジェクト:安全安心まちづくり								
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	津波避難建物調査 津波避難場所標識等整備 津波ハザードマップ作成 津波避難路等の検討・整備	津波避難経路等の検討・整備	津波避難経路等の検討・整備	津波避難経路等の検討・整備	政策	61,800			
					経常	0			
予算額(千円)	31,800	9,500			合計	61,800			
事業実績	津波避難建物調査 津波避難場所標識等整備 津波ハザードマップ作成 津波避難路等の検討・整備	津波避難経路等の検討・整備			/				
決算額(千円)	29,198	6,898							
具体的(数値)期間目標	津波避難建物の調査及び津波避難路の整備を行います。								
期間目標に対する達成率	30%	50%			/				
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input checked="" type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()								
事業履歴備考	事業実績(詳細)								
平成24年度	津波避難建物の調査を行いました。 津波ハザードマップの改定や津波避難場所標識等の整備を進めました。 津波避難路等調査を行い、津波からの避難方向の検証を行いました。 津波避難路の整備を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正増:1,890千円 補正減:2,150千円				
平成25年度	津波避難経路の整備として、避難誘導路面シート、街路灯、避難場所案内表示(電柱巻タイプ)、広域避難場所看板等の整備を行いました。 夜間の視認性向上に配慮して、路面シートは蓄光タイプ、看板は太陽光発電照明やLED照明付のタイプの設置を行いました。				補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				