

	国スケジュール	市スケジュール
平成25年度	4月	【国】子ども・子育て会議設置
	5月	計画策定の基本指針(ニーズ調査の項目等を含む)の検討
	6月	きらきら白書の作成(きらきらプラン評価含む)
	7月	事業者の決定(入札) ニーズ調査市独自項目の検討
	8月	市独自項目を含むニーズ調査項目の確認 調査票の作成
	9月	きらきら白書の公表
	10月	ニーズ調査の実施(発送、回収、督促) 10月ごろ
	11月	データの集計、分析 11月～3月ごろ ※12月ごろに、県へ単純集計の報告あり
	12月	基準等(案)の提示
	1月	約2か月の遅れ
	2月	データ分析を基に事業量の見込みを算出(年度内に県に報告)
	3月	教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「確保方策」の検討(9月までに) ニーズ調査調査結果の公表
平成26年度	4月	公定価格骨格の提示(施設の意向調査)
	5月	事業計画(骨子案)の作成
	6月	きらきら白書の作成(きらきらプラン評価含む)
	7月	【基準等の制定】放課後児童クラブの運営基準
	8月	きらきら白書の公表 市民・団体別懇談会
	9月	「量の見込み」「確保方策」に基づいて認可・確認等の事前準備
	10月	「量の見込み」「確保方策」中間とりまとめ(県に報告)
	11月	パブリックコメント
	12月	【基準等の制定】公定価格設定
	1月	【基準等の制定】特定教育・保育施設運営基準 地域型保育施設認可・運営基準 支給認定基準
	2月	条例制定
	3月	事業計画の確定
27	4月	制度施行

第一回 鎌倉市子ども・子育て会議
8/27

第二回 鎌倉市子ども・子育て会議
12/24

第三回 鎌倉市子ども・子育て会議
3/19

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議