

		国スケジュール	市スケジュール
平成 25年 度	4月	【国】子ども・子育て会議設置	
	5月	計画策定の基本指針 (ニーズ調査の項目等 を含む)の検討 (案)を随時情報提供	
	6月		きらきら白書の作成 (きらきらプラン評価 含む)
	7月	基本方針策定	事業者の決定(入札) ニーズ調査市独自項目の検討
	8月		市独自項目を含むニーズ調査項 目の確認 調査票の作成
	9月		きらきら白書の公表
	10月		ニーズ調査の実施 (発送、回収、督促) 10月ごろ
	11月		データの集計、分析 11月～3月ごろ ※12月ごろに、県へ単純集計の報 告あり
	12月	基準等(案)の提示	
	1月		
	2月		データ分析を基に事業量の見込み を算出(年度内に県に報告)
	3月	基準等の省令制定	教育・保育、地域子ども・子育て支援 事業の「確保方策」の検討(9月まで に) ニーズ調査調査結果の公表
平成 26年 度	4月	公定価格骨格の提示 (施設の意向調査)	【基準等の制定】 ・特定教育・保育施設運営基準 ・地域型保育施設認可・運営基準 ・支給認定基準 事業計画(骨子案)の作成
	5月		きらきら白書の作成 (きらきらプラン評価 含む)
	6月		
	7月		事業計画(骨子案)
	8月		市民・団体別懇談会 きらきら白書の公表
	9月	「量の見込み」「確保 方策」に基づいて、 認可・確認等の事前 準備	「量の見込み」「確保方策」 中間とりまとめ(県に報告)
	10月		事業計画(素案) パブリックコメント
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		事業計画の確定
	3月		
27	4月	制度施行	

第一回 鎌倉市子ども・子育て会議
8/27

第二回鎌倉市子ども・子育て会議
12/24

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

鎌倉市子ども・子育て会議

計
画
策
定

【基準等の制定】放課後児童クラブの運営基準

【基準等の制定】公定価格設定