

		国スケジュール	市スケジュール
平成25年度	4月	【国】子ども・子育て会議設置	
	5月	計画策定の基本指針 (ニーズ調査の項目等を含む)の検討 (案)を随時情報提供	
	6月		きらきら白書の作成 (きらきらプラン評価含む)
	7月		事業者の決定(入札)
	8月	基本方針策定	ニーズ調査市独自項目の検討 第1回 鎌倉市子ども・子育て会議 8/27
	9月		ニーズ調査項目の確認 市独自項目の確認 調査票の作成
	10月		きらきら白書の公表
	11月		ニーズ調査の実施 (発送、回収、督促) 10月ごろ
	12月		データの集計、分析 11月～3月ごろ ※12月ごろに、県へ単純集計の報告あり
	1月		
	2月		データ分析を基に事業量の見込みを算出(年度内に県に報告)
	3月		教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「確保方策」の検討(9月までに)
平成26年度	4月	公定価格骨格の提示 (施設の意向調査)	第3回 鎌倉市子ども・子育て会議 調査結果の公表
	5月		第1回 鎌倉市子ども・子育て会議
	6月		事業計画(骨子案)の作成 【基準等の制定】 ・地域型保育施設認可・運営基準 ・支給認定基準 ・地域子ども・子育て支援事業(市町村事業)の基準 ・公定価格設定
	7月		事業計画(骨子案)
	8月		市民・団体別懇談会
	9月	「量の見込み」「確保方策」に基づいて、認可・確認等の事前準備	「量の見込み」「確保方策」中間とりまとめ(県に報告)
	10月		事業計画(素案)
	11月		パブリックコメント
	12月		第4回 鎌倉市子ども・子育て会議
	1月		
	2月		事業計画の確定
	3月		第5回 鎌倉市子ども・子育て会議
27	4月	制度施行	