

全体概略スケジュール

項 目		平成 14 年度	平成 15 年度	平成 16 年度	平成 17 年度
全 市 交 通	1. 交通マスタープランの見直し<移動円滑化基本構想との関連>				
	計画見直し				
全 市 交 通	2. オムニバスタウン計画（中期計画）の策定				
	計画見直し				
地 区 交 通	3. 「総合的な情報提供」、「プロモーション」施策の検討・評価				
	施策の検討（社会実験の検討を含む） 評価計画の検討 評価とりまとめ				
	4. 鎌倉地域交通円滑化実験に代わる調査（鎌倉地域情報提供調査）の実施				
	準備・関係機関との調整 調査実施・結果分析				
	5. 「総合的な情報提供」、「プロモーション」施策の実施				
	施策の詳細計画の検討 実施準備・関係機関との調整				
	6. TDM施策に対する再評価				
	TDM施策に対する再検討 TDM施策に対する（仮称）市民懇談会の実施 とりまとめ				
	7. 他の施策の実験の検討及び実験の実施				
	施策及び実験内容の検討 実験準備・関係機関との調整 評価計画の検討 実験実施 評価とりまとめ				
	8. 由比ガ浜地区のゾーンシステムの検討、実験、実施				
	施策及び実験内容の検討 実験準備・関係機関との調整 評価計画の検討 実験実施 評価とりまとめ				
	9. 歩行者空間整備の検討、実施				
今小路通り歩行者尊重道路 交通バリアフリー基本構想 安心歩行エリア					

相互の情報交換・計画内容の確認など

注1) 上記スケジュールは、この通りに進まないこともあります。
 注2) 平成16年度以降のスケジュールを含む具体的な進め方については、第9回運営委員会にて改めて検討を進めることとします。