

まちづくりのスケジュール

まちの未来を考える

まちの土台
を整える

まちの姿が
見え始める

まちに賑わい
が生まれる

2020年度
令和2年度

2021年度
令和3年度

2022年度
令和4年度

2023年度
令和5年度

2024年度
令和6年度

2030年度
令和12年度

2032年度
令和14年度

2033年度
令和15年度

新駅
合意

計画
決定

土地区画整理
事業認可

工事着手

新庁舎
開庁(仮)

新駅開業

工事完了

計画づくり

道路、橋、電気などインフラの工事

本庁舎に始まり、オフィス・商業・住宅などの建設

※スケジュールは2024年2月時点の想定で、変更となる場合があります。