

1	民間施設等の活動の提供に関する協力体制	令和2年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画					協力事業者への交渉			推進委員会へ報告		制度設計		
												協力事業者と協定締結		
		実績												
								WG①		会議室無料体験キャンペーンの実施				NPOセンター利用者アンケートの実施
										利用者アンケートの実施				
										利用可能な地域カフェの調査・周知				
										推進委員会へ報告				発表の場の活用
【令和2年度計画】					【令和2年度実績】									
<ul style="list-style-type: none"> 必要とされている支援の調査 協力事業者への交渉 制度設計 協力事業者と協定締結 モデル事業の開始 					<ul style="list-style-type: none"> 会議室無料体験キャンペーンの実施（NPOセンター実施） →NEKTON大船（会議室無料体験） 利用可能な地域カフェの調査・周知（NPOセンター実施） →パートナーズで周知 NPOセンター利用者アンケート実施 →1月22日～2月19日 発表の場の活用（NPOセンター調整） →「MUJcom」で市民活動団体が活用 									
令和3年度														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
(計画)	NPOセンターと協議													
【令和3年度目標】														
<ul style="list-style-type: none"> アンケート結果の分析 →必要な施策を検討・実施 利用可能な地域カフェの調査 →情報提供（ホームページ、マップ化） 市民活動センター会議室のフリースペース化 														
2	公共施設の有効利用	令和2年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		計画									公共施設の洗い出し・調整・検討			
										推進委員会へ報告				
		実績												
											公共施設活用に向けた調査			
														利用可能な公共施設公開
		【令和2年度計画】					【令和2年度実績】							
<ul style="list-style-type: none"> 公共施設の洗い出し 利用に関する調整・検討 					<ul style="list-style-type: none"> 公共施設活用に向けた調査 →全庁照会（施設・会議室・展示（発表）・チラシ等配架） →情報提供（ホームページやNPOセンターホームページリンク掲載） 									
令和3年度														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
(計画)				調整可能な施設について協議										
						推進委員会へ報告								
【令和3年度目標】					<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度に実施した公共施設の活用に向けた調査において、市民活動団体に貸し出せる可能性がある」と回答した施設について、利用に向けた調整を行い、利用可能な施設を更新する。 									

3	財政的支援に関すること	基金の設置	令和2年度													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			計画				他市の制度や寄付状況について情報収集									
											推進委員会への報告			2月議会提案		
											制度設計				条例制定	
											WG					
			実績				他市の制度や寄付状況について情報収集			活用方法・集め方の検討			→			
										制度設計					2月議会提案	研修会の実施
										WG①		推進委員会		WG④	2月議会提案	条例制定
			【令和2年度計画】						【令和2年度実績】							
<ul style="list-style-type: none"> ・他市の制度や寄付状況等について情報収集 ・基金の使い方等についての検討（ワーキンググループ等） ・制度設計 ・条例制定（2月議会予定） 						<ul style="list-style-type: none"> ・推進委員会、WG（ワーキンググループでの検討） → 寄附の仕組みや活用メニューについて ・基金設置条例の提案 ・研修会の実施（令和3年3月10日） → 講師：日本ファンディング協会 大石 俊輔氏 										
令和3年度																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
計画（案）	条例施行・運用スタート	推進委員会	寄附金集めのための施策の検討・民間企業等へのアプローチ													
		愛称募集		WG①						WG②		推進委員会				
	基金周知															
【令和3年度目標】																
<ul style="list-style-type: none"> ・年度目標額である100万円以上の寄附を達成するため、施策を実施する。 → NPOセンター登録団体へのメールやふるさと寄附金HPへの掲載等 ・愛称の募集 → 市民等にとって親しみのある基金になるよう、広く愛称を募集する。 																
4	協働に関すること	協働の手引きの作成（職員向け）	令和2年度													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			計画				他市の手引き等の情報収集									
							市内で市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業の調査									
											推進委員会への報告					
											たたき台作成				【基礎編】手引きの作成・公開	
			実績				他市の手引き等の情報収集			市内照会			WG④			
										基礎編の作成	→				WG⑤	手引き作成・公開
			【令和2年度計画】						【令和2年度実績】							
			<ul style="list-style-type: none"> ・他市の手引き等の情報収集 ・たたき台作成 ・基礎編の作成・周知 						<ul style="list-style-type: none"> ・市内照会 → 市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業調査 ・WG（ワーキンググループでの検討） ・基礎編手引きの作成・公開（3月末） 							
令和3年度																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
（計画）	職員向けに周知	応用編の作成に向けた検討								→						
【令和3年度計画】																
<ul style="list-style-type: none"> ・協働の手引き（職員向け基礎編）を職員向けに周知し、研修等でも活用する。（市内グループウェアへの掲載等） ・協働の制度や在り方（協働事業ガイドラインや委託ガイドライン等）の検討を踏まえ、協働の手引き応用編の内容を検討する。 																

5	協働に関する こと	協働の手引きの 作成「市民向け」	令和2年度													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			計 画				他市の手引等の情報収集									
							庁内で市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業の調査									
										推進委員会 へ報告						
									作成方法について検討							
			実 績				他市の手引等の情報収集			→						
							庁内照会									
			【令和2年度計画】							【令和2年度実績】						
			・他市の手引き等も情報収集 ・掲載内容の検討							・庁内照会 →市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業調査						
			令和3年度													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			計 画 （ 案 ）	手引きの作成に向けた検討			→									
【令和3年度計画】																
・協働の制度や在り方（協働事業ガイドラインや委託ガイドライン等）の検討を踏まえ、市民向け協働の手引きの内容を検討する。																

令和2年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画												
	実績											
【令和2年度計画】 ・現行制度の課題の洗い出し ・他市制度の情報収集 ・制度の在り方について検討（ワーキンググループ等） ・市内照会（市民活動団体等と協働や委託等で実施している事業の調査）						・推進委員会、WG（ワーキンググループでの検討） →相互提案協働事業の見直し、市民活動団体等が市の事業を実施する仕組み、スタートアップ支援制度等 ・市内照会 →市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業調査						
令和3年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
（スタートアップ計画案） （委託ガイドライン）												
	（ガイドライン） （協働事業）											
【令和3年度目標】 ・スタートアップ支援制度構築 ・協働事業ガイドラインの策定 ・委託ガイドラインの検討												

協働の制度や在り方の検討

● 中間支援組織（市民活動センター）の在り方検討計画案（令和2年度～令和3年度）

令和2年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画		市民活動センターの課題の整理・在り方の検討							指定管理仕様書(案)作成				
								推進委員会 へ報告					
								予算調整					
実績		市民活動センターの課題の整理・在り方の検討・他市調査							仕様書(案)の作成				
【令和2年度目標】						【令和2年度実績】							
<ul style="list-style-type: none"> ・ 募集要項、仕様書の検討・作成 ・ 予算調整 						<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3年度の選考に向けた準備を進めた。（募集要項・仕様書案の作成） 							
令和3年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画（案）					選考委員会①			選考委員会②			選考結果 告示		基本協定書 締結
計画（案）	他市センター調査・検討			→									
	在り方検討の進め方検討(推進委員会、ワークショップ、アンケート調査等)			→									
												推進委 員会④	
【令和3年度目標】													
<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者の募集 ・ 指定管理者の選考 ・ 指針「4役割（4）中間支援組織の役割」に示されている役割を果たすことのできる市民活動センターの運営を目指していく。 →特にコーディネート機能の強化、団体への支援力の強化を図っていきたい。 ・ 市民活動センターの在り方検討 													

中間支援組織（市民活動センター）の在り方