

【資料2-2】各制度スケジュール(協働・委託の仕組みの見直しに関する検討及び実施)

(1) 検討スケジュール

内容	令和3年度												令和4年度												令和5年度												備考												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3													
(仮)かまくらエール事業 ※スタートアップ・協働	推進委員会で検討												制度確定												制度実施												指針優先度 I (短期的に実施)												
協働事業ガイドライン	推進委員会で検討												制度確定												ガイドラインを活用しての各課協働実施												指針優先度 I (短期的に実施)												
(仮)委託ガイドライン													推進委員会で検討・庁内調整 契約検査課と協議(随契ガイドライン)												制度確定 随契ガイドライン改定												ガイドラインを活用しての NPOへの委託実施												指針優先度 II-ア(中期的に実施)

(2) 事業実施スケジュール

年度	事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
令和4年度	(仮)かまくらエール事業 スタートアップコース	募集(A)		選考会(A)		補助金交付(A)		事業実施(A)						・当該年度中に募集⇒選考⇒補助金交付⇒事業実施
	協働コース	募集A		団体・担当課協議		選考会A								・事業実施は翌年度
	協働事業ガイドライン	ガイドラインを活用して各課で協定締結・事業実施												・各課の相談窓口⇒地域のつながり課

年度	事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
令和5年度	(仮)かまくらエール事業 スタートアップコース	募集(B)		選考会(B) & 報告会(A)		補助金交付(B)		事業実施(B)						・当該年度中に募集⇒選考⇒補助金交付⇒事業実施
	協働コース	募集B		報告会 ※前年実施がないためRSはなし		団体・担当課協議		選考会B		事業実施A				・令和5年度の協働事業の実施がないため報告会はなし(翌年度以降は前年度実施事業の報告会あり)
	協働事業ガイドライン	負担金交付 A ※協定締結後		ガイドラインを活用して各課で協定締結・事業実施										・各課の相談窓口⇒地域のつながり課
	(仮)委託ガイドライン	ガイドラインを活用して各課でNPOへの委託契約・事業実施												・前年度に各課が通常通り事業の予算要求を行い、その相手方としてNPOを選択肢に入れる ・小規模修繕のNPO版のような委託を促進する仕組みをあわせて検討中