

● 重点施策進捗状況及び令和6年度実施計画案について

1	民間施設等の活用に向けた協力体制	令和5年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		実績 NPOセンターと協議・連携												
		【令和5年度実績】 ・通年で、団体が活動可能な場の情報収集をしている。												
2	公共施設の有効利用	令和5年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		実績 (随時)利用可能な公共施設一覧更新 (随時)公共施設活用に向けた調整 NPOセンターレイアウト見直しによる交流スペースの検討												
		【令和5年度実績】 ・新たな公共施設活用に向けた調整は実施していない。 <u>利用可能な公共施設一覧の更新はできていない。</u> ・NPOセンターレイアウト見直しによる交流スペースの検討はできていない。 →執務スペースの整理やレイアウト見直しにより、NPOセンター内に交流スペース（フリースペース）を確保するよう検討・試行は未着手。												
1	民間施設等の活用に向けた協力体制	令和6年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画 NPOセンターと協議・連携												
		【令和6年度計画】 ・(継続)利用可能な地域カフェの更新・周知・充実(NPOセンター実施) →状況を見つつ新規開拓も含めて情報の充実を図る(地域カフェマップなど)												
2	公共施設の有効利用	令和6年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		計画 (随時)利用可能な公共施設一覧更新 (随時)公共施設活用に向けた調整 NPOセンターレイアウト見直しによる交流スペースの検討												
		【令和6年度計画】 ・利用可能な公共施設一覧の更新 ・NPOセンターレイアウト見直しによる交流スペースの検討、試行、ニーズの確認、今後対応方針の検討												

3	財政的支援に関すること	基金の設置	令和5年度														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
			実績	ふるさと納税等による寄附受付											地下道ギャラリー		
			【令和5年度実績】 ・（継続）ふるさと納税等による寄附受付 ・地下道ギャラリー展示による周知実施（12月→3月）（予約の都合により、3月にずれ込む）														
			令和6年度														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
			計画	ふるさと納税等による寄附受付											地下道ギャラリー		
			【令和6年度計画】 ・（継続）ふるさと納税等による寄附受付 ・基金の周知（地下道ギャラリー） ・活用先の検討														
			4	協働に関すること	協働の手引きの作成「職員向け」	令和5年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
実績	庁内周知									職員研修での活用							
【令和5年度実績】 ・（継続）協働の手引きを職員向けに周知し（庁内グループウェアへの掲載等）、職員研修で活用した。																	
令和6年度																	
4	5	6				7	8	9	10	11	12	1	2	3			
計画	庁内周知									職員研修での活用	(随時)制度変更等があれば改訂						
【令和6年度計画】 ・（継続）協働の手引きを職員向けに周知し（庁内グループウェアへの掲載等）、職員研修で活用する。																	
5	協働に関すること	協働の手引きの作成「市民向け」				令和5年度											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			実績	他市の手引等の情報収集											→		
			【令和5年度実績】 ・他市の手引きの情報収集														
			令和6年度														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
			計画	他市の手引等の情報収											→		
			【令和6年度計画】 ・他市の手引きの情報収集を行いつつ、委託ガイドラインの具体的代替策と合わせて検討する。														

令和5年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
スタートアップ・協働コース	募集開始			選考・報告	補助金交付⇒事業実施(スタートアップ)								
協働事業ガイドライン	運用開始	協働コース提案の事前調整										事業報告書作成	
委託ガイドライン		推進委員会での検討	庁内調整・検討										
<p>【令和5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・つながる鎌倉エール事業の運用開始（スタートアップ・協働コース） <ul style="list-style-type: none"> ⇒スタートアップは令和5年度選考&令和5年度事業実施 ⇒協働コースは令和5年度選考&令和6年度事業実施 ・協働事業ガイドラインの運用開始 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ガイドラインを用いた協働事業が1件開始（高齢者いきいき課） ・委託ガイドラインの検討 <ul style="list-style-type: none"> ⇒推進委員会での検討、庁内法制担当への確認、方針の転換（＝随契の担保ではなく、市職員が市民活動団体を委託先として検討するための庁内周知資料の作成の検討・団体向け委託受注の手引き等、具体的代替策の検討へ移行） 													
令和6年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
スタートアップ			報告会	選考	補助金交付⇒事業実施(スタートアップ)								
協働コース	募集開始	協働コース提案の事前調整					選考	翌年度事業実施に向けた事前調整					
新コース					選考								
協働事業ガイドライン	運用	事業報告書作成											
委託ガイドライン		推進委員会での検討	庁内調整・検討										
<p>【令和6年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・つながる鎌倉エール事業の運用（スタートアップ・協働コース・新コース） <ul style="list-style-type: none"> ⇒スタートアップは令和6年度選考&令和6年度事業実施 ⇒協働コースは令和6年度選考&令和7年度事業実施、令和5年度選考分の協働コース事業実施 ⇒スタートアップコース&協働コースの合同報告会を実施。新規交流や応募の参考に。 ・（継続）協働事業ガイドラインの運用 <ul style="list-style-type: none"> ⇒令和6年度終了後各課から報告書の提出を受け、令和7年度の推進委員会で報告予定（書面） ・委託ガイドラインの検討（具体的代替策の検討） <ul style="list-style-type: none"> ⇒推進委員会での検討、庁内職員向け資料、団体向け資料等の具体策の検討 													

協働の制度や在り方の検討

6