

1	活動の場の提供に関する 民間施設等の活用に向けた協力体制	令和3年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		実績 利用可能な地域カフェ情報の更新・周知・充実												
【令和3年度実績】		<ul style="list-style-type: none"> 利用可能な地域カフェの更新・周知・充実（NPOセンター実施） <ul style="list-style-type: none"> →NPOセンターHPに掲載 ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、地域カフェの打ち合わせでの利用が難しくなったことなどから新規開拓は一時中止している。 												
令和4年度														
(案)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
計画 ニーズ調査・分析、施策の検討														
計画 NPOセンターと協議・連携														
【令和4年度計画】		<ul style="list-style-type: none"> センター利用者の意見やセンター在り方検討でのアンケート結果を分析するなどして必要な施策を検討する (継続) 利用可能な地域カフェの更新・周知・充実（NPOセンター実施） <ul style="list-style-type: none"> →新規開拓も含めて情報の充実を図る（地域カフェマップなど） 												
2	活動の場の提供に関する 公共施設の有効利用	令和3年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		実績 (随時) 利用可能な公共施設一覧更新 (随時) 公共施設活用に向けた調整 NPOセンター会議室のフリースペース化試行												
【令和3年度実績】		<ul style="list-style-type: none"> 公共施設活用に向けた調整 <ul style="list-style-type: none"> →新たに貸し出せる可能性がある施設を調査（現時点では新規開拓なし） 市民活動センター会議室のフリースペース化試行（NPOセンター実施） <ul style="list-style-type: none"> →10月から週1回特定の曜日を設定し実施 												
令和4年度														
(案)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
計画 (随時) 利用可能な公共施設一覧更新														
計画 (随時) 公共施設活用に向けた調整														
計画 NPOセンターレイアウト見直しによる交流スペースの検討														
【令和4年度計画】		<ul style="list-style-type: none"> (継続) 公共施設活用に向けた調整 NPOセンターレイアウト見直しによる交流スペースの検討 <ul style="list-style-type: none"> →執務スペースの整理やレイアウト見直しにより、NPOセンター内に交流スペース（フリースペース）を確保するよう検討・試行する。 												
3	財政的支援に関する 基金の設置	令和3年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		実績 基金設置 愛称決定 ふるさと納税等による寄附受付												
【令和3年度実績】		<ul style="list-style-type: none"> 基金設置 愛称公募・決定 ふるさと納税等による寄附受付 												
令和4年度														
(案)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
計画 ふるさと納税等による寄附受付														
計画 活用先検討													地下道ギャラリー	
【令和4年度計画】		<ul style="list-style-type: none"> (継続) ふるさと納税等による寄附受付 基金の周知（地下道ギャラリーの展示を予定） 活用先の検討（令和5年度活用に向けて） 												

4	協働に関する作成「職員向け」	令和3年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		実績											職員研修での活用			
		【令和3年度実績】 ・職員研修での手引きの活用（研修資料として使用）														
5	協働に関する作成「市民向け」	令和3年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		実績	他市の手引等の情報収集	→												
		【令和3年度実績】 ・他市の手引等の情報収集														
6	協働に関する作成「協働の制度や在り方の検討」	令和3年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		実績	現行制度(相互提案協働事業)の課題の洗い出し・見直し案検討					つながる鎌倉エール事業要綱等作成作業			部会設置(規則改正)		協働事業ガイドライン案検討			庁内意見照会
		【令和3年度実績】 ・相互提案協働事業の見直し →協働と市民活動を両輪で推進していく仕組みへと改正（つながる鎌倉エール事業：スタートアップ支援を追加） ・協働事業ガイドラインの検討 →庁内ルールとしての協働事業ガイドライン案を検討（本日第9回の推進委員会で案を最終確認し、令和4年度から運用予定） ・委託ガイドラインの検討に向けた準備 →鎌倉市の契約状況の分析、他市制度の情報収集等を実施														
7	協働に関する作成「計画」	令和4年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		（案）計画	他市の手引等の情報収集	→			手引きの作成に向けた検討	→								
		【令和4年度計画】 ・他市の手引きの情報収集は継続しつつ、市民向け協働の手引きをどう作っていくか等を検討する。														
8	協働に関する作成「計画」	令和4年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		（案）計画	募集開始	選考部会(スタートアップ)	補助金交付	事業実施(スタートアップ)				選考部会(協働)	翌年度事業実施に向けた事前調整					
		【令和4年度計画】 ・つながる鎌倉エール事業の運用開始（スタートアップ・協働コース） →スタートアップは令和4年度選考＆令和4年度事業実施、協働コースは令和4年度選考＆令和5年度事業実施 ・協働事業ガイドラインの策定 →年度末（又は事業実施後）に各課で事業報告書を作成し、令和5年度の推進委員会で報告予定（書面） ・委託ガイドラインの検討 →委託ガイドライン素案の作成、市の既存の委託に関する制度（随契ガイドライン等）との調整などの庁内調整、その他仕組みの検討														
9	協働に関する作成「計画」	令和4年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		（案）計画	運用開始	→											事業報告書作成	
		【令和4年度計画】 ・つながる鎌倉エール事業の運用開始（スタートアップ・協働コース） →スタートアップは令和4年度選考＆令和4年度事業実施、協働コースは令和4年度選考＆令和5年度事業実施 ・協働事業ガイドラインの策定 →年度末（又は事業実施後）に各課で事業報告書を作成し、令和5年度の推進委員会で報告予定（書面） ・委託ガイドラインの検討 →委託ガイドライン素案の作成、市の既存の委託に関する制度（随契ガイドライン等）との調整などの庁内調整、その他仕組みの検討														
10	協働に関する作成「計画」	令和4年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		（案）計画	推進委員会での検討	たたき台		→										
		【令和4年度計画】 ・つながる鎌倉エール事業の運用開始（スタートアップ・協働コース） →スタートアップは令和4年度選考＆令和4年度事業実施、協働コースは令和4年度選考＆令和5年度事業実施 ・協働事業ガイドラインの策定 →年度末（又は事業実施後）に各課で事業報告書を作成し、令和5年度の推進委員会で報告予定（書面） ・委託ガイドラインの検討 →委託ガイドライン素案の作成、市の既存の委託に関する制度（随契ガイドライン等）との調整などの庁内調整、その他仕組みの検討														
11	協働に関する作成「計画」	令和4年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
		（案）計画	庁内調整・検討	→												
		【令和4年度計画】 ・つながる鎌倉エール事業の運用開始（スタートアップ・協働コース） →スタートアップは令和4年度選考＆令和4年度事業実施、協働コースは令和4年度選考＆令和5年度事業実施 ・協働事業ガイドラインの策定 →年度末（又は事業実施後）に各課で事業報告書を作成し、令和5年度の推進委員会で報告予定（書面） ・委託ガイドラインの検討 →委託ガイドライン素案の作成、市の既存の委託に関する制度（随契ガイドライン等）との調整などの庁内調整、その他仕組みの検討														

● 市民活動センターの在り方検討

		令和3年度													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
中間 支援 組織 (市民 活動 セン ター) の 在 り 方	実績	第5期(令和4~6年度)指定管理者募集・選定									指定管理者の指定			センターの 在り方検討開始	
	【令和3年度実績】														
	<ul style="list-style-type: none"> ・第5期指定管理者の選定、指定 ・センターの在り方検討開始(推進委員会) 														
		令和4年度													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
計 画 (案) の 在 り 方	計画 (案)	アンケート調査				センター利用状況分析								ヒアリング・ワークショップ等	
		推進委員会での検討			(随時) 推進委員会WG実施						検討まとめ				
		【令和4年度計画】													
<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査 <ul style="list-style-type: none"> ➡センター利用者、利用者以外に対して実施(センターへのニーズ、活動を行っていく上での困りごとなど) ・センター利用状況分析 ・ヒアリング・ワークショップ等 ・推進委員会での検討(委員会・ワーキング) 															