

	R3	R4	R5	R6	R7	R8
【国】健康日本21	第二次（次期計画はR4末に策定）			新計画（R6～R17の12年計画）		
【県】かながわ健康プラン21	第二次（次期計画はR5末に策定）			新計画（詳細未定）		
【国】第4次食育推進基本計画	第4次食育基本計画					新計画
【県】第3次神奈川県食育推進計画	第3次		第4次（R5～R9の5年計画）			
鎌倉市健康づくり計画	健康づくり計画					新計画
第3期食育推進計画期間	第3期鎌倉食育推進計画					
健康づくり計画推進委員会委員委嘱	R6.4.29まで			委嘱日から3年間→解職		
食育推進計画委員委嘱	R5.3.1まで		R7.6.19まで		委員会統合・新委嘱	

年度	予定時期	内容	詳細
令和6年度	7月	【第1回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・令和5年度事業の取組状況と令和6年度の事業計画について ・今後のスケジュールおよび委託事業者決定について ・アンケート調査の内容確定について
	8～9月	アンケート実施	実施期間：8月中旬～9月上旬を予定
	1月	【第2回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・アンケート結果報告について ・次期計画骨子案について
	2月	2月議会・新条例制定	新たな委員会の条例制定、健康づくり計画推進委員会条例・食育推進会議条例廃止（令和7年6月施行）
令和7年度	4月	新委員会市民委員公募	新たな委員会の市民委員公募
	5月	新委員会委員委嘱	新たな委員会の委員委嘱
	7月	【第1回】 健康づくり・食育推進委員会	・令和6年度事業の取組状況と令和7年度の事業計画について ・次期計画（案）について
	8月下旬	政策会議	パブリックコメント実施について報告
	9月	教育福祉常任委員会	パブリックコメント実施について報告
	10月1日	広報かまくら	パブリックコメント実施について周知
	10月	パブリックコメント実施	実施期間：10月頃
	10月	【第2回】 健康づくり・食育推進委員会	・概要版（案）について
	1月下旬	【第3回】 健康づくり・食育推進委員会	・答申（計画及び概要版の内容確定）
	2月	政策会議	計画内容の確定
	3月	趣旨決裁	計画内容の確定
	3月末	計画配布	委員、議員等に計画配布／HP掲載