

年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
28年度	(第2期)計画の進行管理				△第1回 食育連絡協議会	▲第1回 食育推進会議					△第2回 食育連絡協議会 ▲第2回 食育推進会議		食育連絡協議会 要綱改正
	食育アンケート						実施						集計
29年度	(第2期)計画の進行管理		△第1回(5/11) 食育連絡協議会	▲第1回(6/27) 食育推進会議 (④アンケート 結果骨子A3内 容確認)		△第2回(8/22) 食育連絡協議会	▲第2回(9/28) 食育推進会議 (⑦計画案1確 認)				△第3回(1/11) 食育連絡協議会 ▲第3回(1/26) 食育推進会議 (⑬パブコメ報 告・計画案4確 認)		
	計画策定作業	①分析	②骨子A3 作成	⑤骨子完成	⑥計画案1作成		⑧計画案2 作成	⑩計画案 3作成		⑫計画 案4 作成	⑭計画 案5 作成	⑮計画案5完成 (会長から市 へ)	⑯市長決裁
	委員と事務局の 郵送等でのやり取り		③分析報告及び 骨子案A3⇒委員 確認				⑨(計画案2)委 員確認	⑪(計画案3)委 員確認(パブコ メと同時)					
	パブコメ(計画案2を出す)							11月15日 広報締切 パブコメ準備	12月15日広報	パブコメ開始 ⑪1月9日～	2月13日まで		
	事務局作業						◆政策会議 (計画案2)	⑪◆庁内全課 照会(計画案3)				印刷随契準備	⑰印刷
30年度	(第3期)計画の進行管理			◆議会報告	△第1回 食育連絡食 育連絡協議会	▲第1回 食育推進会 議			★委員委嘱 (8/25任期終 了)	△第2回 食育連絡協 議会	▲第2回 食育推進会 議		
	配布用計画作成		内容案作成			修正後内容確定		印刷随契準備	印刷				