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１．長寿命化修繕計画の目的 

1）背景 

本市では、令和 2年 3月現在、203 橋の橋りょうを管理しています。これらの多くは、

高度経済成長期に集中的に整備されたため、今後、建設 50 年を経過する高齢橋の割合

が急速に増加し、老朽化による修繕費用や架替え費用の増大が予想されます。 

このため、平成 25 年 3 月に 60 橋について、平成 27 年 3 月に 143 橋について、合わ

せて 203 橋について、橋りょう長寿命化修繕計画を策定し、適切な維持管理を実施して

います。 

今回、平成 31 年 3 月までに 203 橋の定期点検を実施したため、最新の定期点検結果

に基づき、橋りょう長寿命化修繕計画を改定します。 

 なお、橋りょうの劣化等による損傷が第三者に被害を及ぼす恐れがあることなどの特

性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要

です。点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果

的に実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報

を記録し、次期点検・診断等に活用するという、「メンテナンスサイクル」を構築し、

「長寿命化」に取り組むことが求められています。 

 

2）目的 

橋りょうの中長期的な維持管理等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化し

ていくためには、インフラの長寿命化を図り、大規模な修繕をできるだけ回避するこ

とが重要です。このため、橋りょうの特性を考慮の上、安全性や経済性を踏まえつ

つ、損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復

を図る「予防保全型維持管理」を着実に行うため、長寿命化修繕計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１―１ 点検・診断における評価の流れ 

 ※出典：道路のメンテナンスサイクルの構築に向けて／平成 25 年 6 月／社会資本整

備審議会 道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会 
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２．長寿命化修繕計画の対象橋りょう 

表２－１ 対象橋りょう数 

※幹線道路は、1級及び 2級とする。 

 

 

 

３．健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

1）健全性の把握 

本市では、平成31年3月までに203橋の定期点検を実施しました。定期点検は、平成

26年7月に道路法施行規則の一部を改正する省令及びトンネル等の健全性の診断結果の分

類に関する告示などが施行されたことから、点検・診断の結果として、健全性を表３―

１に示す区分に分類しています。 

 

表３―１ 健全性の診断結果 

区分 状   態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か

ら措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を

講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著

しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 橋りょうを良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃な

どの実施を徹底します。 

なお、地震及び集中豪雨が発生した場合は、橋りょうの状態を確認するために行う

臨時点検などを実施します。 

  緊急輸送道路 幹線道路 その他 合計 

管理橋りょう数 2 33 168 203 

令和元年度計画の対象橋りょう数 2 33 168 203 
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４．老朽化対策における基本方針 

1）管理水準の基本的な方針 

 橋りょうの健全性の把握については、神奈川県市町村版定期点検要領【橋梁編】に

基づいて行うことを基本とし、橋りょうの損傷を早期に把握します。 

管理水準は、健全性の区分が「Ⅱ：予防保全段階」「Ⅲ：早期措置段階」と診断さ

れた橋りょうは、予算の範囲内で優先度などを基に必要な対策を計画的に実施し、健

全性「Ⅰ」を確保します。なお、健全性の区分が「Ⅳ：緊急措置段階」と診断された橋

りょうは、緊急的な措置を行います。 

表４―１ 健全性の区分と管理水準及び方針等 

区分 管理水準及び方針 修繕優先度 

Ⅰ 

 

健全 

 

管理水準 

（低い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高い） 

Ⅱ 

 

予防保全段階 

 

 

予防保全修繕方針 

 

Ⅲ 早期措置段階 

 

早期修繕対応方針 

 

Ⅳ 緊急措置段階 

 

緊急措置対応 
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2）修繕の優先順位に関する基本的な方針 

橋りょう点検結果で早期措置段階（健全性：「Ⅲ」）と診断された橋りょうは、５年以

内に優先して修繕を実施することを基本とします。 

なお、予算の範囲内で修繕費用を平準化するため、表４-２の評価項目を設定し、修

繕の順位付けとなる優先度を定めます。 

  

表４―２ 優先度に関する評価項目 

評価項目 評価項目の考え方 

健全性 

橋りょう点検結果から部材及び部位毎に細分化して健全性を評価す

る。 

・上部工（主桁、床版、横桁、縦桁など） 

・下部工（橋台、橋脚） 

・その他の部材（支承、伸縮装置、高欄、舗装など） 

桁下状況 

桁下の状況が、第三者被害の可能性がある跨道橋、跨線橋、河川橋（桁

下が遊歩道や公園などで利用されている場合）について、第三者被害

発生の可能性を評価する。 

路線情報 
橋りょうの重要度を評価するため、緊急輸送道路補完道路、幹線道路、

その他道路で評価する。 

孤立集落 落橋したときに孤立する集落の有無を評価する。 
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５．対象橋りょうの長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

予防的な修繕等の実施を徹底することにより、修繕等に係る費用の低コスト化を

図り、トータルとしてのライフサイクルコストの低減を目指します。 

  また、ＰＤＣＡサイクルを確実に実行することで、計画的な維持管理を実施して

いくこととします。

 

図５―１ 予防保全型の維持管理による長寿命化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ ＰＤＣＡサイクルの流れ 

 

 

 

 

  
Plan 
(管理計画策定) 
・劣化予測モデル 

・管理水準 

・補修時期  etc 

Do 
(点検・補修実施) 
・定期点検の実施 

・計画に基づく補修 

  etc 

Check 
(結果の精査) 
・点検結果の反映 

・補修工法の確定 

・予算の見直し etc 

Action 
(結果の反映) 
CHECK した項目につ

いて管理計画に反映 

PDCA サイクル 
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６．対象橋りょうの計画期間及び修繕内容・時期 

対象橋りょうの計画期間については、5年に1回の定期点検サイクルを踏まえ5年間

（2020年～2024年）とします。 

 

1）橋りょうの点検状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６―１ 橋りょう点検状況 

 

 

2）橋りょうの修繕内容・時期 

橋りょうの修繕内容及び時期については、最新の点検結果に基づき橋りょうの健

全性及び第三者への被害予防などを考慮し、計画的に修繕を実施します。 

なお、橋りょうの状態や修繕内容及び時期については、別紙１に示します。 

 

表６－1 代表的な修繕工法の事例 

修繕工法 概要 

塗装塗替工 
鋼部材の錆をケレンにより取り除き、再塗装を行い鋼材部の防食

機能の維持と美観の回復を目的として行う。 

 

ひび割れ 

注入工 

 

コンクリート部材に生じたひび割れ箇所に、注入材料を注入する

工法で、コンクリートの剛性を回復し、コンクリートの一体性を確

保することを目的として行う。また、鉄筋コンクリート工における

鉄筋の防錆対策としても用いられる。 

 

断面修復工 

コンクリート部材の劣化や鋼材の腐食などによって欠損した部分

を除去し、断面修復材にてコンクリート断面を復元しコンクリート

部材の耐久性を回復する目的として行う。 
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７．長寿命化修繕計画による効果 

203橋の橋りょうの修繕などに要する費用は、劣化や損傷が軽微なうちに修繕を行う

「予防保全型」と劣化や損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う「事後保全型」の維持

管理を実施した場合とで比較しました。 

今後50年間のシミュレーションの結果では「事後保全型」は約59億円の経費となり、

「予防保全型管理」では約26億円の経費となりました。「予防保全型」の維持管理をする

ことにより、約55％のコスト縮減効果（差額約33億円）が見込まれます。 

図７―１ 50 年間の維持管理・更新費の比較試算結果 

 

 

 

 

※上記経費の算出については、今後、橋りょうの定期点検データを蓄積していくこと

で、さらなる精度向上が図れるため、現在の値に固定化されるものではありません。 

 

○：事後保全管理による修繕事業費計    

△：予防保全管理による修繕事業費計 
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８．新技術等の活用方針と費用縮減に関する具体的な方針 

修繕や点検などの事業の実施にあたっては、新技術等の活用を検討し、コスト縮減や

事業の効率化を図ります。2020 年度（令和２年度）～2024 年度（令和６年度）の５年

間における方針は、表８－１の通りとします。 

 

表８－1 新技術等の活用方針と費用縮減に関する具体的な方針 

 具体的な方針 

修繕 

修繕対象施設に対して、新工法や新材料

などを加えた比較検討を実施し、最適な

修繕工法を選定します。 

点検 コスト縮減や、点検の効率化を図るた

め、ドローン等の新技術の活用を検討し

ます。 

集 約

化・ 

撤去 

緊急輸送路等の指定が無く、概ね 100m

以内に迂回可能な隣接橋があり、集約

化・撤去による社会的影響が少なく、か

つ通学路指定が無い橋りょうについて、

集約化・撤去の検討を行います。 

 

 

 

９．意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 関東学院大学 理工学部             出雲 淳一教授 

 横浜国立大学 大学院 都市イノベーション研究院 勝地 弘 教授 



個別の構造物ごとの事項

令和２年３月時点

施設名 路線名 所在地
橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）
構造形式 竣工年 点検年度

健全性

（対策区分）

2020

R2

2021

R3

2022

R4

2023

R5

2024

R6

1 大和橋 市道208-017号線
神奈川県鎌倉市台１丁目１～神奈

川県鎌倉市岡本５３
34.0 13.00 箱桁 1979 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

2 新富岡橋 市道209-014号線
神奈川県鎌倉市台１丁目～神奈川

県鎌倉市岡本
34.0 13.00 箱桁 1979 2016 Ⅲ ○ ○

上部工(桁)補修 ひび割れ補修、上部

工(床版)補修 ひび割れ補修、橋台補

修 ひび割れ補修・断面修復 、定期点

検

172,080 172,080 2021

3 玉縄橋 市道209-049号線
神奈川県鎌倉市台１丁目13～神

奈川県鎌倉市岡本２丁目19
37.5 8.70 H桁(合成) 1977 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

4 落合橋 市道209-008号線
神奈川県鎌倉市台2-2-19～神奈

川県鎌倉市小袋谷1-3
5.1 7.99 床版橋 1954 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

5 鶴舞田橋 市道209-008号線
神奈川県鎌倉市小袋谷１丁目2～

神奈川県鎌倉市小袋谷１丁目1
9.9 6.80 床版橋 1963 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

6 高野陸橋 市道205-162号線
神奈川県鎌倉市大船1189-3～神

奈川県鎌倉市大船1189-3
104.2 10.60 T桁 1974 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

7 松竹大通橋 市道059-000号線
神奈川県鎌倉市大船２丁目26-13

～神奈川県鎌倉市岩瀬１丁目1-3
5.3 9.77 T桁 1935 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

8 七久保橋 市道060-012号線
神奈川県鎌倉市今泉２丁目2-2～

神奈川県鎌倉市今泉２丁目1-5
7.3 7.84 床版桁橋 1977 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

9 今泉橋 市道060-018号線
神奈川県鎌倉市今泉２丁目6-10

～神奈川県鎌倉市今泉3丁目2
6.5 8.30 床版橋 1972 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

10 泉橋 市道061-000号線

神奈川県鎌倉市今泉２丁目8-16

～神奈川県鎌倉市今泉３丁目11-

2

6.7 10.59 T桁 1965 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

11 不動橋 市道060-000号線
神奈川県鎌倉市今泉２丁目22～

神奈川県鎌倉市今泉２丁目21
6.6 10.60 T桁 1971 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

12 深沢第二跨道橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市常盤40-1～神奈

川県鎌倉市鎌倉市常盤41
8.3 10.30

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1967 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

13 深沢跨道橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市笛田２丁目１～神

奈川県鎌倉市笛田２丁目１
26.7 10.30 床版桁橋 1991 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

14 常盤橋 市道025-000号線
神奈川県鎌倉市笛田1903～神奈

川県鎌倉市常盤404
5.2 6.94 床版桁橋 1977 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

15 縦堀橋 市道026-000号線
神奈川県鎌倉市笛田５丁目36～

神奈川県鎌倉市常盤523
5.3 10.20 床版橋 2006 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

16 深沢橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市常盤82～神奈川

県鎌倉市常盤60
7.5 11.20 床版桁橋 1977 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

17 下耕地橋 市道044-000号線
神奈川県鎌倉市常盤137-4～神奈

川県鎌倉市常盤216-6
7.5 8.14 床版桁橋 1977 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

18 上耕地橋 市道045-000号線
神奈川県鎌倉市常盤212-1～神奈

川県鎌倉市常盤216-6
8.5 8.14 床版桁橋 1979 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

19 稲葉越橋 市道037-000号線
神奈川県鎌倉市二階堂840～神奈

川県鎌倉市二階堂113
7.1 5.28 床版桁橋 1955 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

20 華の橋 市道036-000号線
神奈川県鎌倉市淨明寺541～神奈

川県鎌倉市淨明寺43
7.2 6.24 床版桁橋 1959 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

21 魚町橋 市道001-000号線

神奈川県鎌倉市大町２丁目7-17

～神奈川県鎌倉市大町２丁目7-

18

4.2 7.90 床版橋 1938 2016 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、上

部工(桁)補修 ひび割れ補修、上部工

(桁)補修 表面保護及び水切り設置、

橋台補修 ひび割れ補修（下部工）、

橋台補修 洗堀対策、保守 ゴム製伸縮

装置 伸縮装置補修、保守 舗装打換

え、定期点検

9,360 9,360 2021

工事費計

（千円）

次回点検

年度
NO.

構造物の緒元 直近の点検結果 修繕の着手・完了年度

修繕内容
工事費

（千円）
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22 宝戒寺橋 市道001-092号線
神奈川県鎌倉市小町３丁目9～神

奈川県鎌倉市小町３丁目5-1
17.1 4.50 H桁(合成) 1966 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

23 上河原橋 市道007-000号線

神奈川県鎌倉市材木座１丁目5-

23～神奈川県鎌倉市材木座１丁

目5-25

6.6 7.52 床版橋 1950 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

24 大町橋 市道205-092号線
神奈川県鎌倉市小町１丁目1-16

～神奈川県鎌倉市小町１丁目15
17.8 11.04 T桁 1984 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

25 閻魔橋 市道007-000号線

神奈川県鎌倉市材木座１丁目4-2

～神奈川県鎌倉市由比ヶ浜２丁目

10-4

17.8 8.14 床版桁橋 1965 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

26 海岸橋 市道002-000号線

神奈川県鎌倉市材木座３丁目5-

24～神奈川県鎌倉市由比ヶ浜2丁

目24-7

20.0 10.00 床版桁橋 1971 2016 Ⅱ 定期点検 － － 2021

27 音無橋 市道012-000号線

神奈川県鎌倉市稲村ケ崎３丁目5-

5～神奈川県鎌倉市稲村ケ崎３丁

目6-47

16.0 6.10 鋼アーチ桁 1926 2016 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 全面塗装塗替工、上

部工(床版)補修 床版防水、上部工(床

版)補修 断面修復（床版）、橋台補修

ひび割れ補修（下部工） 、橋台補修

断面修復（下部工） 、定期点検

39,380 39,380 2021

28 雨乞橋 市道015-000号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜1丁目

18-11～神奈川県鎌倉市七里ガ浜

１丁目12-17

4.2 4.27

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1977 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

29 二又川１号橋 市道021-000号線
神奈川県鎌倉市津595-1～神奈川

県鎌倉市津601
4.3 8.64 床版桁橋 1962 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

30 拾枚橋 市道022-000号線
神奈川県鎌倉市津1050～神奈川

県鎌倉市腰越1179
10.5 7.00 床版桁橋 1992 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

31 榎木橋 市道022-000号線
神奈川県鎌倉市腰越1032～神奈

川県鎌倉市腰越1171
5.0 8.56 床版桁橋 1977 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

32 日坂橋 市道016-000号線

神奈川県鎌倉市腰越１丁目16-22

～神奈川県鎌倉市腰越4丁目10-

17

4.4 6.80 床版橋 1972 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

33 関谷１号橋 市道053-059号線
神奈川県鎌倉市関谷566～神奈川

県鎌倉市関谷425
3.5 6.40

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1967 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

34 植木１号橋 市道051-000号線
神奈川県鎌倉市植木356～神奈川

県鎌倉市植木586
2.0 5.99 床版橋 1977 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

35 大船橋 市道209-013号線
神奈川県鎌倉市台１丁目4-1～神

奈川県鎌倉市台１丁目3-16
8.5 11.80 床版橋 1993 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

36 鶴舞田歩道橋 市道055-000号線
神奈川県鎌倉市小袋谷1-2～神奈

川県鎌倉市小袋谷1-1-1
10.7 1.50 H桁(合成) 2008 2017 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 表面処理工（耐侯性

化成処理）、上部工(床版)補修 ひび

割れ補修、定期点検

25,140 25,140 2022

37 七久保歩道橋 市道060-012号線
神奈川県鎌倉市今泉2-2-2～神奈

川県鎌倉市今泉1-1-5
7.3 1.50 H桁 1986 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

38 西瓜川１号橋 市道046-000号線
神奈川県鎌倉市山ノ内1040～神

奈川県鎌倉市山ノ内1200
2.4 3.87 床版橋 1977 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

39 縦掘歩道橋 市道026-000号線
神奈川県鎌倉市笛田5-36～神奈

川県鎌倉市常盤523
4.5 2.40 床版橋 1977 2017 Ⅱ 保守 防護柵交換、定期点検 － － 2022

40 梶原外耕地橋 市道044-014号線
神奈川県鎌倉市梶原54～神奈川

県鎌倉市梶原35-4
8.5 6.80 床版桁橋 1977 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

41 滑川３号橋 市道204-085号線
神奈川県鎌倉市十二所835～神奈

川県鎌倉市十二所87
8.0 4.59 床版桁橋 1977 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

42 滑川４号橋 市道204-083号線
神奈川県鎌倉市十二所919～神奈

川県鎌倉市十二所86
8.4 3.62 H桁 1962 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

43 犬懸橋 市道035-028号線
神奈川県鎌倉市淨明寺562～神奈

川県鎌倉市淨明寺1
10.8 4.70 床版桁橋 1969 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

44 青砥橋 市道204-062号線
神奈川県鎌倉市淨明寺451～神奈

川県鎌倉市淨明寺158
8.7 4.66 床版桁橋 1967 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

45 虹の橋 市道204-065号線
神奈川県鎌倉市淨明寺431～神奈

川県鎌倉市淨明寺281
10.9 5.10 床版桁橋 1967 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022
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46 西泉水橋 市道204-067号線
神奈川県鎌倉市淨明寺302～神奈

川県鎌倉市淨明寺302
8.4 4.63 床版橋 1962 2017 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁） 、上

部工(桁)補修 ひび割れ補修、上部工

(桁)補修 縁端拡幅及び水切り設置、

上部工(床版)補修 断面修復（床

版）、上部工(床版)補修 ひび割れ補

修、橋台補修 ひび割れ補修（下部

工）橋台補修 断面修復（下部工）、

保守 支承防錆、保守 伸縮装置取換、

保守 防護柵補修(嵩上)、保守 舗装打

換え、定期点検

12,130 12,130 2022

47 大御堂橋 市道035-000号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下467～神奈

川県鎌倉市雪ノ下566
11.3 4.60 床版桁橋 1959 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

48 大蔵稲荷橋 市道201-103号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下4-2-33～

神奈川県鎌倉市雪ノ下4-4-9
12.7 5.20 床版桁橋 1999 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

49 東勝寺橋 市道001-044号線
神奈川県鎌倉市小町3-9～神奈川

県鎌倉市小町3-4-2
10.7 4.56 床版橋 1924 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

50 琴弾橋 市道001-039号線
神奈川県鎌倉市大町1-18-2～神

奈川県鎌倉市大町2-22-1
12.4 5.47 床版橋 1955 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

51 夷堂橋 市道011-000号線
神奈川県鎌倉市大町1-17-22～神

奈川県鎌倉市大町1-11-13
12.0 10.04 床版桁橋 1974 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

52 古川橋 市道007-000号線
神奈川県鎌倉市材木座3-7-7～神

奈川県鎌倉市材木座3-7-5
2.2 7.28 床版橋 1933 2017 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 ひび割れ補修（下部工）、橋

台補修 断面修復（下部工） 、保守

高欄・防護柵補修 断面修復（防護

柵）、定期点検

21,220 21,220 2022

53 裁許橋 市道008-000号線
神奈川県鎌倉市御成町8-25～神

奈川県鎌倉市御成町6-27
4.8 9.00

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1987 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

54 桜橋 市道011-000号線
神奈川県鎌倉市極楽寺2-1-21～

神奈川県鎌倉市極楽寺2-2-2
9.0 7.12 床版桁橋 1957 2016 Ⅰ 定期点検 － － 2021

55 針磨橋 市道010-000号線
神奈川県鎌倉市極楽寺1-5-6～神

奈川県鎌倉市極楽寺3-11-19
3.7 8.82 床版橋 1967 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

56 極楽寺橋 市道010-036号線

神奈川県鎌倉市稲村ケ崎1-9-33

～神奈川県鎌倉市稲村ケ崎1-14-

9

13.7 4.60 床版橋 1964 2017 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、上

部工(床版)補修 断面修復（床版）、

橋台補修 断面修復（下部工）、保守

支承交換、定期点検

26,410 26,410 2022

57 本龍寺橋 市道017-000号線
神奈川県鎌倉市腰越2-25-11～神

奈川県鎌倉市腰越4-1-3
8.4 6.10 床版桁橋 1967 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

58 神戸橋 市道067-000号線
神奈川県鎌倉市腰越3-1-24～神

奈川県鎌倉市腰越2-13-1
15.1 10.40 床版桁橋 1967 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

59 行合橋 市道101-0132号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2-2-7

～神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-1-

18

13.6 7.20 T桁 1991 2017 Ⅰ 保守 防護柵交換、定期点検 － － 2022

60 廣瀬橋 市道035－040号線
神奈川県鎌倉市浄明寺2-1-1～神

奈川県鎌倉市浄明寺2-2-23
7.2 4.10 床版橋 1936 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

61 二枚橋 市道062-002号線
神奈川県鎌倉市関谷1180～神奈

川県鎌倉市関谷1783
4.0 6.08

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1980 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

62 影取橋 市道210-009号線

神奈川県鎌倉市関谷1124～神奈

川県鎌倉市横浜市戸塚区影取町

162

4.0 3.40

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1980 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

63 岩瀬さくら橋 市道205-032号線
神奈川県鎌倉市岩瀬1-12-5～神

奈川県鎌倉市岩瀬1-17-6
6.0 8.60 床版桁橋 1970 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

64 岩瀬１号橋 市道205-023号線
神奈川県鎌倉市岩瀬1-11-30～神

奈川県鎌倉市岩瀬1-11-1
3.7 6.30 床版橋 1970 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

65 こばし 市道205-038号線
神奈川県鎌倉市岩瀬1-14-7～神

奈川県鎌倉市岩瀬1-15-30
6.9 3.66 床版桁橋 1966 2017 Ⅲ ○

上部工(床版)補修 ひび割れ補修 、橋

台補修 断面修復（下部工）、保守 舗

装打換え、定期点検

23,520 23,520 2022

66 下関橋 市道060-003号線
神奈川県鎌倉市岩瀬692～神奈川

県鎌倉市岩瀬601
6.0 3.70 床版橋 1971 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022
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67 砂押川５号橋 市道060-002号線
神奈川県鎌倉市岩瀬681～神奈川

県鎌倉市岩瀬618
6.4 1.36 床版桁橋 1965 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

68 上岩瀬橋 市道060-006号線
神奈川県鎌倉市岩瀬894～神奈川

県鎌倉市岩瀬757
6.7 4.82 床版桁橋 1966 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

69 上ノ谷戸橋 市道060-007号線
神奈川県鎌倉市岩瀬888～神奈川

県鎌倉市岩瀬774
6.7 4.68 床版桁橋 1967 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

70 柳谷戸橋（砂押川4号橋） 市道060-016号線
神奈川県鎌倉市今泉2-5～神奈川

県鎌倉市今泉1-2-1
7.0 4.80 床版桁橋 1970 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

71 砂押川２号橋 市道060-035号線
神奈川県鎌倉市今泉2-15～神奈

川県鎌倉市今泉3-13
5.5 3.60 床版橋 1980 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

72 中町橋 市道060-039号線
神奈川県鎌倉市今泉台1-12～神

奈川県鎌倉市今泉台3-5-10
5.4 5.58 床版桁橋 1981 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

73 吉ヶ沢橋 市道060-044号線
神奈川県鎌倉市今泉3-15-3～神

奈川県鎌倉市今泉3-15-5
6.6 4.89 床版桁橋 1972 2017 Ⅰ 定期点検 － － 2022

74 砂押川１号橋 市道060-049号線
神奈川県鎌倉市今泉3-21-2～神

奈川県鎌倉市今泉3-21-5
4.0 4.20 床版橋 1970 2017 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 ひび割れ補修（下部工）、橋

台補修 断面修復（下部工）、定期点

検

11,570 11,570 2022

75 小袋谷川４号橋 市道205-054号線
神奈川県鎌倉市台1523～神奈川

県鎌倉市台1522
5.0 1.80 床版橋 1926 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

76 小袋谷川３号橋 市道205-056号線
神奈川県鎌倉市台1507～神奈川

県鎌倉市台1515
5.0 2.40 床版桁橋 1975 2017 Ⅱ 定期点検 － － 2022

77 宮下橋 市道205-057号線
神奈川県鎌倉市山ノ内790～神奈

川県鎌倉市山ノ内779
4.8 2.40 床版橋 1975 2017 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 断面修復（下部工）、保守 舗

装打換え、定期点検

11,160 11,160 2022

78 小袋谷川２号橋 市道205-058号線
神奈川県鎌倉市山ノ内793～神奈

川県鎌倉市山ノ内777
4.6 1.88 床版橋 1975 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

79 宮の台橋 市道048-000号線
神奈川県鎌倉市山ノ内800～神奈

川県鎌倉市山ノ内768
4.5 6.08 床版桁橋 1962 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

80 藤源治橋 市道205-059号線
神奈川県鎌倉市山ノ内842～神奈

川県鎌倉市山ノ内762
4.4 4.43 床版桁橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

81 小袋谷川１号橋 市道205-068号線
神奈川県鎌倉市山ノ内842～神奈

川県鎌倉市山ノ内761
4.6 1.82 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

82 小袋谷川５号橋 市道431-004号線
神奈川県鎌倉市台5-1-9～神奈川

県鎌倉市小袋谷2-10-3
6.4 6.00 床版桁橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

83 山崎２号橋 市道055-023号線
神奈川県鎌倉市山崎583～神奈川

県鎌倉市山崎1005
3.2 3.17 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

84 山崎１号橋 市道055-014号線
神奈川県鎌倉市山崎1153～神奈

川県鎌倉市山崎115２
3.1 4.20 床版桁橋 1980 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

85 八反目橋 市道055-015号線
神奈川県鎌倉市山崎1169～神奈

川県鎌倉市山崎1140
3.0 2.67 床版桁橋 1980 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

86 台１号橋 市道055-008号線
神奈川県鎌倉市台2-16-1～神奈

川県鎌倉市台2-8-37
3.2 2.88 I桁(合成) 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

87 梅田小橋 市道206-002号線
神奈川県鎌倉市大船3-5～神奈川

県鎌倉市大船3-4-3
4.0 4.80 床版桁橋 1980 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

88 大船２号橋 市道205-033号線
神奈川県鎌倉市大船5-4～神奈川

県鎌倉市大船6-3-13
2.3 1.89 床版橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

89 大船１号橋 市道205-042号線
神奈川県鎌倉市大船5-12～神奈

川県鎌倉市大船6-6-21
2.4 3.22 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

90 西瓜川３号橋 市道046-079号線
神奈川県鎌倉市山ノ内951～神奈

川県鎌倉市山ノ内953
4.9 2.69 床版橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

91 西瓜川２号橋 市道046-085号線
神奈川県鎌倉市山ノ内967～神奈

川県鎌倉市山ノ内
2.7 2.45 床版橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

92 手広４号橋 市道040-000号線
神奈川県鎌倉市手広1314～神奈

川県鎌倉市手広1376
2.7 4.00

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

93 手広３号橋 市道040-019号線
神奈川県鎌倉市手広1320～神奈

川県鎌倉市手広1327
5.5 2.53 H桁 1965 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

94 手広２号橋 市道040-027号線
神奈川県鎌倉市手広1111～神奈

川県鎌倉市手広1206
4.9 3.08 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023
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95 手広１号橋 市道040-000号線
神奈川県鎌倉市手広1111～神奈

川県鎌倉市手広1150-2
7.8 5.88

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

96 笛田川６号橋 市道043-002号線
神奈川県鎌倉市笛田667～神奈川

県鎌倉市笛田667
2.8 3.96 床版桁橋 1970 2018 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
10,820 10,820 2023

97 笛田川５号橋 市道043-006号線
神奈川県鎌倉市笛田～神奈川県鎌

倉市笛田
3.3 10.56

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

98 笛田川４号橋 市道043-007号線
神奈川県鎌倉市笛田628～神奈川

県鎌倉市笛田628
3.7 4.28 床版桁橋 1965 2018 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
10,070 10,070 2023

99 笛田川３号橋 市道043-069号線
神奈川県鎌倉市笛田625～神奈川

県鎌倉市笛田625
3.7 4.20 床版桁橋 1965 2018 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
6,200 6,200 2023

100 笛田川１号橋 市道043-038号線
神奈川県鎌倉市笛田1002～神奈

川県鎌倉市笛田1001
3.7 3.64 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

101 栄橋 市道212-057号線
神奈川県鎌倉市長谷2-9-19～神

奈川県鎌倉市長谷2-19-10
5.2 2.69 床版橋 1928 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

102 大塚川９号橋 市道043-067号線
神奈川県鎌倉市笛田427～神奈川

県鎌倉市常盤209
3.6 4.22 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

103 大久保橋 市道203-002号線
神奈川県鎌倉市笛田442～神奈川

県鎌倉市笛田247
4.8 6.84 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

104 大塚川７号橋 市道203-004号線
神奈川県鎌倉市笛田～神奈川県鎌

倉市常盤303
6.9 8.60 床版桁橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

105 大塚川６号橋 市道203-013号線
神奈川県鎌倉市笛田1188～神奈

川県鎌倉市常盤364
6.0 4.75 床版桁橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

106 大塚川３号橋 市道203-021号線
神奈川県鎌倉市笛田2032～神奈

川県鎌倉市笛田1032
2.3 4.85 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

107 大塚川２号橋 市道203-023号線
神奈川県鎌倉市笛田2000～神奈

川県鎌倉市笛田2203
2.0 4.91

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1975 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

108 立石橋 市道203-034号線
神奈川県鎌倉市笛田1998～神奈

川県鎌倉市笛田2039
2.1 4.72

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1980 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

109 常盤２号橋 市道203-072号線
神奈川県鎌倉市常盤1008～神奈

川県鎌倉市常盤638
2.8 3.22 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

110 常盤１号橋 市道203-073号線
神奈川県鎌倉市常盤1007～神奈

川県鎌倉市常盤640
2.8 2.69 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

111 新川２号橋 市道203-080号線
神奈川県鎌倉市常盤206～神奈川

県鎌倉市梶原1-11
7.4 4.60 床版桁橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

112 常盤耕地橋 14204100520
神奈川県鎌倉市常盤306-3～神奈

川県鎌倉市常盤314
4.0 7.08

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

113 山ノ内５号橋 市道049-018号線
神奈川県鎌倉市山ノ内1471～神

奈川県鎌倉市山ノ内332
3.7 3.51 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

114 山ノ内４号橋 市道049-017号線
神奈川県鎌倉市山ノ内～神奈川県

鎌倉市山ノ内328
5.5 4.60 床版桁橋 1980 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

115 山ノ内３号橋 市道049-015号線
神奈川県鎌倉市山ノ内187～神奈

川県鎌倉市山ノ内321
3.0 4.56 床版桁橋 1965 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

116 山ノ内２号橋 市道049-013号線
神奈川県鎌倉市山ノ内188～神奈

川県鎌倉市山ノ内305
2.7 3.20 床版橋 1980 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

117 山ノ内１号橋 市道049-000号線
神奈川県鎌倉市山ノ内189～神奈

川県鎌倉市山ノ内198
3.2 4.55 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

118 二階堂川１号橋 市道034-029号線
神奈川県鎌倉市二階堂518～神奈

川県鎌倉市二階堂465
4.4 5.20 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

119 亀ヶ淵橋 市道034-018号線
神奈川県鎌倉市二階堂227～神奈

川県鎌倉市二階堂265
4.1 4.85 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

120 二階堂川５号橋 市道034-017号線
神奈川県鎌倉市二階堂185～神奈

川県鎌倉市二階堂178
4.4 2.77 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

121 通玄橋 市道034-001号線
神奈川県鎌倉市二階堂745～神奈

川県鎌倉市二階堂178
3.8 3.87 床版橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

122 理智光寺橋 市道037-019号線
神奈川県鎌倉市二階堂750～神奈

川県鎌倉市二階堂134
6.5 5.48 床版橋 1958 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023
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123 二階堂川６号橋 市道204-042号線
神奈川県鎌倉市二階堂940～神奈

川県鎌倉市二階堂16
5.7 4.30 床版桁橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

124 御坊橋 市道204-002号線
神奈川県鎌倉市十二所172～神奈

川県鎌倉市十二所
5.7 4.60 床版桁橋 1967 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

125 滑川１号橋 市道039-010号線
神奈川県鎌倉市十二所324-9～神

奈川県鎌倉市十二所299-6
4.4 4.60 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

126 いずみ橋 市道039-000号線
神奈川県鎌倉市十二所304～神奈

川県鎌倉市十二所296
7.2 4.60 T桁 1963 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

127 滑川２号橋 市道039-003号線
神奈川県鎌倉市十二所674～神奈

川県鎌倉市十二所
7.0 6.00 床版桁橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

128 森戸橋 市道204-093号線
神奈川県鎌倉市十二所742～神奈

川県鎌倉市十二所118
6.5 3.60 床版桁橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

129 光蝕寺橋 市道204-089号線
神奈川県鎌倉市十二所788～神奈

川県鎌倉市十二所99
6.2 4.75 床版桁橋 1961 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

130 二ツ橋 市道204-023号線
神奈川県鎌倉市十二所8～神奈川

県鎌倉市十二所9
7.4 4.90 床版桁橋 1964 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

131 下川橋 市道001-066号線
神奈川県鎌倉市大町1-4-1～神奈

川県鎌倉市大町1-15-17
10.7 5.34 H桁 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

132 雪ノ下１号橋 市道035-000号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下471～神奈

川県鎌倉市雪ノ下556
3.3 4.02 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

133 雪ノ下２号橋 市道035-006号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下4-6-12～

神奈川県鎌倉市雪ノ下4-6-16
4.6 4.43 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

134 逆川１号橋 市道066-010号線
神奈川県鎌倉市大町6-1-17～神

奈川県鎌倉市大町6-2-2
2.6 4.73 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

135 逆川２号橋 市道006-010号線
神奈川県鎌倉市大町4-14～神奈

川県鎌倉市大町6-6-27
3.5 4.25 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

136 逆川３号橋 市道006-001号線
神奈川県鎌倉市大町4-8-7～神奈

川県鎌倉市大町3-5-3
2.8 3.23 床版橋 1975 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

137 三枚橋 市道212-010号線
神奈川県鎌倉市大町4-2-23～神

奈川県鎌倉市大町3-3-25
2.7 4.46 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

138 中道橋 市道004-006号線
神奈川県鎌倉市大町2-13-21～神

奈川県鎌倉市大町2-13
3.3 4.08 床版橋 1929 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

139 逆川５号橋 市道004-017号線
神奈川県鎌倉市大町2-10～神奈

川県鎌倉市大町2-9
3.4 2.42 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

140 逆川橋 市道001-026号線
神奈川県鎌倉市大町2-6-25～神

奈川県鎌倉市大町2-8-1
5.3 3.04 床版橋 1961 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

141 一本橋 市道007-011号線
神奈川県鎌倉市材木座1-5-3～神

奈川県鎌倉市材木座1-5-4
3.7 5.14 床版橋 1952 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

142 扇川２号橋 市道008-017号線
神奈川県鎌倉市扇ヶ谷2-3-10～

神奈川県鎌倉市扇ヶ谷1-16-1
3.2 25.00 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

143 扇川４号橋 市道032-021号線
神奈川県鎌倉市雪ノ下1-2-10～

神奈川県鎌倉市雪ノ下1-1-14
2.9 5.37 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

144 扇川５号橋 市道032-024号線
神奈川県鎌倉市小町2-5-24～神

奈川県鎌倉市小町2-4-5
2.9 1.95 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

146 扇川６号橋 市道032-025号線
神奈川県鎌倉市小町2-6-6～神奈

川県鎌倉市小町2-4-2
3.5 4.80 床版橋 1970 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

146 瀬戸橋 市道032-000号線
神奈川県鎌倉市小町1-10-4～神

奈川県鎌倉市小町1-7-3
3.7 4.97 床版橋 1952 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

147 小町１号橋 市道205-094号線
神奈川県鎌倉市小町1-14-9～神

奈川県鎌倉市小町1-14-5
3.6 3.05 床版橋 1970 2018 Ⅱ 定期点検 － － 2023

148 関谷2号橋 市道053-072号線
神奈川県鎌倉市関谷429番地先～

神奈川県鎌倉市関谷429番地先
5.9 4.70 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、上

部工(床版)補修 床版防水、上部工(床

版)補修 ひび割れ補修、橋台補修 ひ

び割れ補修（下部工）、橋台補修 断

面修復（下部工）、定期点検

7,610 7,610 2019

149 台２号橋 市道055-006号線
神奈川県鎌倉市台2-339-2～神奈

川県鎌倉市台2-339-2
2.2 2.45

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

150 大船栄町２号橋 市道213-049号線

神奈川県鎌倉市台二丁目339番2

地先～神奈川県鎌倉市台二丁目

339番2地先

3.7 1.25 I桁 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019
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151 大船栄町1号橋 市道068-020号線
神奈川県鎌倉市大船4-1090-8～

神奈川県鎌倉市大船4-1090-8
2.2 6.00

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1980 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

152 大船宮ノ前１号橋 市道057-015号線

神奈川県鎌倉市大字大船字宮ノ前

2166番3地先～神奈川県鎌倉市大

字大船字宮ノ前2166番3地先

2.1 4.10 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

153 岩瀬下土腐１号橋 市道205-202号線

神奈川県鎌倉市大字岩瀬1220番2

地先～神奈川県鎌倉市大字岩瀬

1220番2地先

3.0 1.80 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、上

部工(桁)補修 ひび割れ補修、橋台補

修 ひび割れ補修（下部工）、橋台補

修 断面修復（下部工）、定期点検

230 230 2019

154 松竹第一号線橋 市道205-031号線

神奈川県鎌倉市岩瀬一丁目232番

2地先～神奈川県鎌倉市岩瀬一丁

目232番2地先

6.3 8.20 床版桁橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

155 砂押川７号橋 市道205-038号線

神奈川県鎌倉市岩瀬一丁目301番

地先～神奈川県鎌倉市岩瀬一丁目

301番地先

6.6 7.20 床版桁橋 1980 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

156 今泉二丁目１号橋 市道060-038号線

神奈川県鎌倉市今泉二丁目1263

番6地先～神奈川県鎌倉市今泉二

丁目1263番6地先

2.9 3.60 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

157 今泉三丁目１号橋 市道060-045号線

神奈川県鎌倉市今泉三丁目1133

番3地先～神奈川県鎌倉市今泉三

丁目1133番3地先

2.9 6.87 床版桁橋 1965 2014 Ⅲ ○
上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
21,320 21,320 2019

158 今泉台二丁目２号橋 市道061-073号線

神奈川県鎌倉市今泉台二丁目

1141番27地先～神奈川県鎌倉市

今泉台二丁目1141番27地先

2.3 4.10 床版橋 1980 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

159 今泉台二丁目１号橋 市道061-073号線

神奈川県鎌倉市今泉台二丁目

1136番461地先～神奈川県鎌倉市

今泉台二丁目1136番461地先

3.0 4.48 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

160 西瓜川４号橋 市道046-084号線

神奈川県鎌倉市大字山ノ内933番

1地先～神奈川県鎌倉市大字山ノ

内933番1地先

5.7 2.70 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○
上部工(桁)補修 断面修復（桁）、保

守 防護柵交換、定期点検
2,220 2,220 2019

161 山崎川２号橋 市道056-111号線
神奈川県鎌倉市山崎1630～神奈

川県鎌倉市山崎1630
2.2 1.70

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1965 2014 Ⅲ ○
上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
460 460 2019

162 山崎川１号橋 市道056-000号線
神奈川県鎌倉市山崎1967～神奈

川県鎌倉市山崎1967
2.1 2.00 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

橋台補修 断面修復（下部工） 、定期

点検
370 370 2019

163 手広９号橋 市道040-013号線

神奈川県鎌倉市手広1342番6地先

～神奈川県鎌倉市手広1342番6地

先

2.8 2.00 床版桁橋 1965 2014 Ⅲ ○
上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
870 870 2019

164 手広８号橋 市道040-010号線

神奈川県鎌倉市手広1340番3地先

～神奈川県鎌倉市手広1340番3地

先

3.0 4.00 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

165 手広７号橋 市道040-005号線

神奈川県鎌倉市手広1500番67地

先～神奈川県鎌倉市手広1500番

67地先

3.0 4.30 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

166 手広６号橋 市道040-000号線

神奈川県鎌倉市手広1500番10地

先～神奈川県鎌倉市手広1500番

10地先

3.6 13.30 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

167 辻の橋 市道041-018号線

神奈川県鎌倉市手広1551番1地先

～神奈川県鎌倉市手広1551番1地

先

2.9 1.10 H桁 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

168 寺分一丁目１号橋 市道044-007号線

神奈川県鎌倉市寺分一丁目789番

地先～神奈川県鎌倉市寺分一丁目

789番地先

2.1 3.00 床版桁橋 1965 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

169 山ノ内巨福山１号橋 市道434-019号線

神奈川県鎌倉市大字山ノ内41番

地先～神奈川県鎌倉市大字山ノ内

41番地先

2.5 2.50 床版橋 1980 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019
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170 平子川１号橋 市道034-047号線

神奈川県鎌倉市大字二階堂328番

1地先～神奈川県鎌倉市大字二階

堂328番1地先

2.0 3.80 床版橋 1970 2014 Ⅲ ○
上部工(桁)補修 断面修復（桁） 、定

期点検
670 670 2019

171 二階堂川７号橋 市道034-027号線
神奈川県鎌倉市二階堂454-1～神

奈川県鎌倉市二階堂454-1
2.5 10.20

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

172 二階堂川２号橋（杉ノ川橋） 市道034-027号線

神奈川県鎌倉市大字二階堂158番

7地先～神奈川県鎌倉市大字二階

堂158番7地先

3.4 6.10 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 断面修復（下部工）、定期点

検

5,020 5,020 2019

173 二階堂川８号橋 市道034-018号線

神奈川県鎌倉市大字二階堂246番

2地先～神奈川県鎌倉市大字二階

堂246番2地先

3.9 3.60 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

174 二階堂川４号橋 市道034-011号線

神奈川県鎌倉市大字二階堂683番

2地先～神奈川県鎌倉市大字二階

堂683番2地先

2.3 4.37 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

175 宅間川１号橋 市道036-002号線

神奈川県鎌倉市浄明寺二丁目518

番地先～神奈川県鎌倉市浄明寺二

丁目518番地先

2.3 5.35 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 ひび割れ補修（下部工）、橋

台補修 断面修復（下部工）、定期点

検

3,380 3,380 2019

176 浄明寺一丁目１号橋 市道035-034号線

神奈川県鎌倉市浄明寺一丁目644

番7地先～神奈川県鎌倉市浄明寺

一丁目644番7地先

6.5 5.20 H桁 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

177 逆川６号橋 市道001-070号線

神奈川県鎌倉市材木座945番4地

先～神奈川県鎌倉市材木座945番

4地先

4.9 2.80 H桁 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

178 新宿橋 市道212-053号線
神奈川県鎌倉市長谷2-120-12～

神奈川県鎌倉市長谷2-120-12
3.0 4.80

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1980 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

179 極楽寺川1号橋 市道010-044号線
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-3-1～

神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-2-1
3.1 3.00 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 ひび割れ補修（下部工）、橋

台補修 断面修復（下部工）、定期点

検

2,450 2,450 2019

180 極楽寺川2号橋 市道010-040号線
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-9-2～

神奈川県鎌倉市稲村ガ崎1-14-2
5.1 2.78 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、定

期点検
6,820 6,820 2019

181 稲村ガ崎二丁目１号橋 市道013-042号線

神奈川県鎌倉市稲村ガ崎二丁目

598番地先～神奈川県鎌倉市稲村

ガ崎二丁目598番地先

3.7 1.25 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

182 ざあざあ橋 市道015-001号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-18-19

～神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-15-

11

4.8 3.80 床版橋 1965 2014 Ⅲ ○
上部工(桁)補修 断面修復（桁）、保

守 防護柵交換、定期点検
6,340 6,340 2019

183 中山橋 市道015-043号線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜一丁目

2227番7地先～神奈川県鎌倉市七

里ガ浜一丁目2227番7地先

6.6 8.70 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

184 五郎丸橋 市道021-039号線
神奈川県鎌倉市腰越1630～神奈

川県鎌倉市腰越706
4.3 3.80 床版橋 1972 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

185 川間橋 市道021-001号線
神奈川県鎌倉市津615～神奈川県

鎌倉市津618
5.4 5.90 床版桁橋 1971 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

186 中川橋 市道002-004号線
神奈川県鎌倉市腰越863～神奈川

県鎌倉市腰越876
5.4 4.70 床版橋 1968 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

187 神戸川６号橋 市道022-024号線
神奈川県鎌倉市津西1-1-1～神奈

川県鎌倉市腰越4-11-51
4.8 3.02 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

188 神戸川３号橋 市道202-101号線
神奈川県鎌倉市津西1-6-9～神奈

川県鎌倉市津西1-7-14
4.8 3.34 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

189 神戸川４号橋 市道202-094号線
神奈川県鎌倉市津西1-6-21～神

奈川県鎌倉市津西1-7
5.5 4.34 床版桁橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

190 神戸川５号橋 市道020-005号線

神奈川県鎌倉市津西一丁目650番

2地先～神奈川県鎌倉市津西一丁

目650番2地先

4.9 6.25 床版桁橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、上

部工(床版)補修 床版防水、上部工(床

版)補修 ひび割れ補修、保守 舗装打

換え、定期点検

14,150 14,150 2019
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191 堀ノ内橋 市道020-001号線

神奈川県鎌倉市津西一丁目829番

3地先～神奈川県鎌倉市津西一丁

目829番3地先

6.9 3.90 床版桁橋 1992 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、橋

台補修 断面修復（下部工）、定期点

検

5,700 5,700 2019

192 二又川2号橋 市道016-008号線
神奈川県鎌倉市津604～神奈川県

鎌倉市津627
4.6 3.20 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

193 腰越1号橋 市道017-000号線
神奈川県鎌倉市腰越1-16-12～神

奈川県鎌倉市腰越1-16-14
2.6 3.55 床版橋 1970 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

194 材木座三丁目１号橋 市道002-011号線
神奈川県鎌倉市材木座三丁目～神

奈川県鎌倉市材木座三丁目
3.0 2.30 床版橋 1980 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

195 手広５号橋 市道040－0560号線
神奈川県鎌倉市手広3-1478-3～

神奈川県鎌倉市手広3-1478-3
2.3 5.80

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1980 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

196 梶原一丁目2号橋 市道046-160号線
神奈川県鎌倉市梶原1-1800-28～

神奈川県鎌倉市梶原1-1800-28
2.3 5.80

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1975 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

197 梶原一丁目1号橋 市道046-160号線
神奈川県鎌倉市梶原1-1800-32～

神奈川県鎌倉市梶原1-1800-32
2.1 5.80

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1975 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

198 三橋 市道212-082号線

神奈川県鎌倉市長谷二丁目130番

6地先～神奈川県鎌倉市長谷二丁

目130番6地先

4.2 3.99 床版桁橋 1965 2014 Ⅲ ○

上部工(桁)補修 断面修復（桁）、上

部工(桁)補修 電気防食、上部工(桁)

補修 落橋防止等、上部工(床版)補修

断面修復（床版）、保守 高欄・防護

柵補修、定期点検

14,480 14,480 2019

199 小町橋 認定外路線
神奈川県鎌倉市小町1-14～神奈

川県鎌倉市小町1-14
4.6 4.38

溝橋（ボッ

クスカル

バート）

1968 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

200 東正院橋 認定外路線

神奈川県鎌倉市関谷1300番地先

～神奈川県鎌倉市関谷1300番地

先

42.1 4.30

コンクリー

トラーメン

桁

1973 2014 Ⅱ 定期点検 － － 2019

201 砂押小橋 認定外路線

神奈川県鎌倉市岩瀬一丁目15番

地先～神奈川県鎌倉市岩瀬一丁目

15番地先

8.4 3.00 床版桁橋 2005 2014 Ⅰ 定期点検 － － 2019

202 岩瀬橋 認定外路線
神奈川県鎌倉市腰越2-30-26～神

奈川県鎌倉市腰越4-2-15
7.2 6.00 床版橋 1963 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023

203 行合川１号橋 認定外路線

神奈川県鎌倉市七里ガ浜１丁目

20番～神奈川県鎌倉市七里ガ浜

１丁目20番

16.4 4.90 I桁 1974 2018 Ⅰ 定期点検 － － 2023
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