
■ 鎌倉市緑の基本計画 改訂のスケジュール(令和元年～3年)(案)  

 

年月 作業内容 委託業務 庁内･市民･議会 

審議会 

県･他市 

令和元

年11月 

見直し行程(案)  見直しの基本方針

(素案) 意見聴取 

 

予算ヒアリング 

第 72 回緑政審  

12 月   (次年度広報へ市民意見募

集特集記事掲載を打診) 

 

令和 2

年 1 月 

見直しの基本方針(素案) 見直しに向

けた課題取りまとめ  意見聴取 

 第 73 回緑政審 

(委員改選) 

 

   政策会議付議  

2 月 見直しの基本方針(案) 庁内意見聴取  (庁内照会) 

(2 月定例会開始) 

 

3 月 議会報告･説明(建設･予算審査) 

庁内意見まとめ 

 

 

委託料予算成立 

建設常任委員会 

予算特別委員会 

 

  (委託発注準備) (庁内検討会開催準備)  

令和 2

年 4 月 

見直しの基本方針の決定･公表 

庁内検討会設置 

委託業務発注 (意見募集依頼 5/1 広報) 

第 1 回庁内検討会｢スケ

ジュールの確認｣ 

 

5 月 市民意見募集(30 日間) 契約 

基礎データ作成 

概要その 1 資料作成 

(市民意見募集) 

第 2 回庁内検討会「前提

条件等の確認」 

 

6 月 議会報告「基本方針について」 

市民意見取りまとめ 

 6 月定例会 県相談

(適宜) 

 見直しの概要その 1(案)①及び 

市民意見の結果･対応方針の検討 

 第 3 回庁内検討会  

7 月 見直しの概要その 1(案)②  第 4 回庁内検討会  

 見直しの概要その 1 意見聴取 

市民意見への対応方針を報告 

 第 74 回緑政審  

8 月  概要その 2 資料作成 第 5 回庁内検討会  

9 月 見直しの概要その 2(案)①  

次年度印刷製本費予

算要求 

第 6 回庁内検討会  

10 月 見直しの概要その 2(案)②  第 7 回庁内検討会  

 見直しの概要その 2 意見聴取  第 75 回緑政審  

11 月  

緑の基本計画素案(案)の作成 

素案(案)資料作成  

第 8 回庁内検討会 

 

意見反映 

庁内意見反映 

意見反映 

資料 3-2 



年月 作業内容 委託業務 庁内･市民･議会 

審議会 

県･他市 

12 月   12 月定例会  

令和 3

年 1 月 

緑の基本計画素案(案)意見聴取  

素案資料作成 

第 76 回緑政審  

   政策会議付議  

 緑の基本計画素案確定  第 9 回庁内検討会 

( ﾊ ﾟ ﾌ ﾞ ｺ ﾒ広報依頼 2/15

号)(建設委員に事前説明) 

 

 県知事法定協議   県協議 

隣接市

(未定) 

2 月 議会報告 

パブコメ(30 日間) 

庁内意見聴取 

 建設常任委員会 

パブコメ･庁内照会を

同時に実施 

(市民説明会実施(未定)) 

(庁内説明会実施(未定)) 

 

3 月 パブコメ意見に対する措置方針検

討、確定 

 

最終納品 

第 10 回庁内検討会  

令和 3

年 4 月 

緑の基本計画(案)確定    

5 月 緑の基本計画(案)の諮問(パブコメ意

見を資料として提出) 

 第 77 回緑政審 

政策調整会議付議 

政策会議審議 

 

6 月 緑の基本計画改訂版の決定  6 月定例会報告  

7 月  印刷製本発注 公表 県通知 

8 月 緑政審議会に報告 納品 第 78 回緑政審  

  

意見反映 

意見反映 


