
（３）整備計画（案）の目標スケジュール 

 

      ① 歩行者と車両分離による安全と快適性　②バス停の集約化　③駅前の渋滞解消

ア
イ
ウ
エ

計画策定

    用地取得 整備

整備

 詳細設計 整備

平成２２年度平成１８年度 平成１９年度

      整備方針

      整備内容

　横浜・鎌倉両市
　　　　一体整備計画

ア　整備計画策定

平成２０年度

整備方針の実施に向けての整備計画策定
駅前渋滞解消のため、現在のバス降車場及びJR用地等を活用した一体的な交通広場の整備
バス停の集約化を図るため、神奈川中央交通㈱のバス折り返し場の再整備
歩行者・車両分離による安全性・快適性の確保のため、JR西口乗降口からバス折り返し場までの歩行者デッキ（ペ
デストリアンデッキ）の設置

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２２年度平成２１年度

イ　交通広場の整備
　　（バス降車場
　　　　及びＪＲ用地等）

ウ　バス折り返し場の再整備

エ　歩行者デッキ（ペデストリ
     アンデッキの設置

平成２１年度

横浜市等関係機関と協議

大
船
駅
西
口
鎌
倉
市
域
整
備
計
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


